
- 2021년도 3/4분기 -

민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고

목 차

■	군수 공약사업 추진현황(총괄)	4
■	민선 7기 군수 공약사업 관리카드(부서별)		
○	인구일자리정책실	16
○	종합민원실	32
○	문화관광과	36
○	총무과	52
○	안전관리과	60
○	경제에너지과	66
○	이모빌리티산업과	76
○	노인가정과	84
○	재무과	88
○	스포츠산업과	92
○	농업유통과	100
○	원예축산과	118
○	산림공원과	122
○	해양수산과	126
○	건설과	134
○	보건소	140
○	농업기술센터	144
○	상하수도사업소	148

민선 7기 군수 공약사업 이행실적 보고

군수 공약사업의 이행실적을 점검 및 분석하여 공약 추진현황을 파악하고 실적 부진 사업의 신속한 추진을 독려하고자 함.

I. 민선 7기 공약사업 추진현황(총괄)

□ 공약 개요

○ 공약사업: 45건

- 분야별: 활기찬 지역경제 12, 따뜻한 보건복지 13, 멋있는 문화관광 8, 잘사는 농산어촌 12
- 성격별: 예산 43, 비예산 2 / 신규 33, 계속 12
- 기간별: 임기 내 완료 38, 임기 후 지속 7

○ 총 사업비: 8,187억 원(국 1,470, 도 613, 군 3,009, 기타 3,095)

□ 민선 7기 공약사업 추진현황(총괄)

○ 종합 진도율: **92.7%**[완료 34건(75.5%), 추진 중 11건(24.5%)]

구	분	계(건)	활 기 찬 지역경제	따 뜻 한 보건복지	멋 있 는 문화관광	잘 사 는 농산어촌
합	계	45	12	13	8	12
완료	종 결	6	1	2	-	3
	계 속 추 진	28	7	10	6	5
추진	정 상 추 진	9	3	1	2	3
	일 부 추 진	2	1	-	-	1

※ (비교) 민선 6기 2017년 3/4분기 추진현황: 진도율 90.5%

○ 63건 중 완료 48건(76%), 추진 중 12건(19%), 중단 3건(5%)

○ 연도별 공약 완료 현황(누계)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
완료 목표(건)	4	15	19	22	29	45
실적(건)	6	21	29	34		

○ 사업비 집행 현황: 4,470억 원 집행(54.6%)

(단위: 억 원)

분야명	투자계획					집행현황				
	합 계	국비	도비	군비	기타	합 계	국비	도비	군비	기타
합 계	8,187	1,470	613	3,009	3,095	4,470	823	111	1,686	1,850
활기찬 지역경제	5,778	1,018	409	1,685	2,666	3,324	686	30	885	1,723
따뜻한 보건복지	723	284	0	272	167	261	20	0	215	26
멋있는 문화관광	1,105	64	197	784	60	415	42	25	348	0
잘사는 농산어촌	581	104	7	268	202	470	75	56	238	101

○ 사업계획 변경: 14건(세부 내역 참고)

- 단위사업 변경: 2건(신재생에너지 클러스터 조성, 한우 송아지 브랜드 육성사업)
- 사업기간 변경(임기 내→임기 후): 5건
- 사업비 변경: 증가 2건(총 11,377백만 원), 감소 3건(총 6,180백만 원)
- 기타 사업량, 추진 일정, 투자계획 등 변경

II.

이행실적 자체 점검 총평

- 9. 6. 부진 공약사업 점검회의에서 코로나19 심각 상황 장기화로 인한 사업별 문제점을 파악한 후 사실상 추진이 어려운 사업에 대해 각 부서에서 사업계획을 변경하여 14건의 공약실천계획을 조정함.
- 이로써 공약사업의 종합 진도율이 2/4분기 83.6%에서 92.7%로 향상되었고, 이는 민선 6기 같은 시기(2017. 3/4분기)의 진도율 90.5%에 비해 2.2%p가 높은 수치임.
- 특히, 공약사업을 구성하는 단위사업 중 제1 단위사업의 추진이 어렵게 된 2개 사업(신재생에너지 클러스터 조성, 한우 송아지 브랜드 육성사업)은 공약을 포기(중단)하기보다는 공약사업의 목적과 취지에 맞는 유사 단위사업을 새로이 발굴하여 대체하는 것으로 결정하여 큰 틀의 공약을 지킬 수 있게 됨.
- 일부추진(부진) 중인 사업은 2건(친환경 뚝방 조성, 신재생 에너지 클러스터 조성)으로, 두 사업 모두 연말까지는 올해의 목표치를 달성할 수 있을 것으로 보임.
- 코로나19 상황의 장기화로 인한 부진 사업들의 임기 내 목표치가 변경된 만큼, 얼마 남지 않은 민선 7기의 기간 동안 공약사업들이 더 이상 지연되지 않고 군민과 약속한 대로 이행될 수 있도록 최선을 다해야 할 것임.

Ⅲ. 민선 7기 공약사업 추진현황(세부)

○ 공약사업 총괄표

관리번호	사업명	추진상황				진도율 (%)	소관부서
		완료종결	완료후계속	정상추진	일부추진		
합계	4대 분야, 45개 사업	6	28	9	2	92.7	
1	활기찬 지역경제(12)	1	7	3	1	90.8	
1-1	그린카 10만대 생산기지 구축		●			100	이모빌리티산업과
1-2	신재생에너지 클러스터 조성				●	54.3	경제에너지과
1-3	지역화폐 발행		●			100	경제에너지과
1-4	묘량 농공단지 조성사업		●			100	경제에너지과
1-5	청년창업단지 조성		●			100	인구일자리정책실
1-6	영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링			●		86.6	재무과
1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성		●			100	산림공원과
1-8	글로벌호텔~학정사거리 4차로 확장	●				100	도시환경과
1-9	국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설		●			100	건설과
1-10	상수도 수원지 확장·신설			●		75	상하수도사업소
1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비		●			100	상하수도사업소
1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최			●		74	이모빌리티산업과
2	따뜻한 보건복지(13)	2	10	1		96.2	
2-1	군민 행복주택 건립			●		50.5	종합민원실
2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원		●			100	안전관리과
2-3	농어촌버스 단일요금제 추진		●			100	안전관리과
2-4	청년 취업활동 수당 지급		●			100	인구일자리정책실
2-5	목욕, 이·미용이용권 확대		●			100	노인가정과
2-6	어린이집 공기청정기 보급	●				100	노인가정과
2-7	여성 갱년기 상담실 운영		●			100	보건소
2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대		●			100	인구일자리정책실
2-9	결혼장려금 지원		●			100	인구일자리정책실
2-10	영광군 신생아 양육비 인상		●			100	인구일자리정책실
2-11	치매안심센터 건립	●				100	보건소
2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원		●			100	총무과
2-13	인재육성 지원 확대 운영		●			100	총무과

관리 번호	사 업 명	추진 상황				진도 율 (%)	소관부서
		완료 종결	완료후 계속	정상 추진	일부 추진		
3	멋있는 문화관광(8)		6	2		92.6	
3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행		●			100	문 화 관 광 과
3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성		●			100	문 화 관 광 과
3-3	칠산타워주변 관광개발·목성 공원 조성		●			100	문 화 관 광 과
3-4	백수해안노을 관광지 조성			●		68.5	문 화 관 광 과
3-5	스포츠 마케팅 추진		●			100	스 포 츠 산 업 과
3-6	체육시설 기능보강사업 확대			●		72.5	스 포 츠 산 업 과
3-7	칠산노을 200리길 개설		●			100	건 설 과
3-8	영광 작은 영화관 건립		●			100	문 화 관 광 과
4	잘사는 농산어촌(12)	3	5	3	1	91.1	
4-1	여성농업인 지원 강화		●			100	농 업 유 통 과
4-2	영광군 남북 농업교류 협의회 설치		●			100	농 업 유 통 과
4-3	농·특산물 판매 적극 지원			●		30	농 업 유 통 과
4-4	영세·소규모농가 경영 안정 자금 지원(농가수당)		●			100	농 업 유 통 과
4-5	친환경 둠벙 조성사업				●	72	농 업 유 통 과
4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대			●		91.7	농 업 유 통 과
4-7	한우 송아지 브랜드 육성사업	●				100	원 예 축 산 과
4-8	참조기·부세 양식사업 확대			●		99.4	해 양 수 산 과
4-9	향화도항 국가어항 지정	●				100	해 양 수 산 과
4-10	법성항 활성화 추진		●			100	해 양 수 산 과
4-11	가뭄대비 저류지 신설	●				100	건 설 과
4-12	드론 교육장·체험장 설치		●			100	농 업 기 술 센 터

○ 공약사업 변경 내역: 14건

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	·사업비: 30,000백만 원(국 10,000, 도 5,000, 군 5,000, 민 10,000)→54,000백만 원 (국 25,000, 도 6,800, 군 9,200, 민 13,000) ·사업내용: 신재생에너지 실증지구, 체험단지 조성→그린수소 생산시스템 기술개발 ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치	·기존 단위사업의 타당성 미흡으로 신규 단위사업(그린수소 기반 구축)을 발굴·추진 하면서 사업내용, 일정 등 변경
2	1-4	묘량 농공단지 조성사업	·사업종기: 2022. 12.→2023. 10. ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치	·구역 내 문중 토지 관련 소송 제기로 사업 착공 지연
3	1-5	청년창업단지 조성	·사업비: 5,579백만 원(국 900, 군 4,679) →6,456백만 원(국 900, 군 5,556)	·설계 용역 완료에 따른 공사비 확정, 관련 법 개정으로 필요 용역 증가(변경)
4	1-10	상수도 수원지 확장·신설	·사업량: 송상 1개소(500천 톤), 신설 1개소 (180천 톤)→수원지 신설 2개소(300천 톤×2개소) ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치	·대상지 여건과 경제성 등을 고려하여 1개소 송상에서 신설로 사업계획 변경 ·백수읍 수원지 위치 협의가 지연됨에 따라 사업 일정 전반적으로 지연
5	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	·추진계획: 지방상수도 현대화사업(2017. 1. ~2021. 12.)→(2017. 1.→2023. 7.) ·연도별 목표치	·설계 변경 및 민원 해결 등으로 상수도 현대화사업 공사기간 연장

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
6	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	<ul style="list-style-type: none"> ·사업량: 5회→4회 개최/ 700여 개 사→ 450여 개 사 참여 ·사업비: 19,800백만 원(국 6,000, 도 4,000, 군 6,200, 기타 3,600)→16,900백만 원 (국 5,000, 도 3,500, 군 4,800, 기타 3,600) ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	·코로나19의 유행으로 인해 2020·2021년 엑스포 개최 취소
7	2-1	군민 행복주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> ·사업종기: 2022. 12.→2023. 8. ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	·설계 변경 및 지하안전평가 재협의를 따른 공사 중지로 공사기간 연장
8	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ·사업종기: 2022. 12.→2023. 12. ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·보상 협의 및 수용 절차 이행에 따른 일정 지연 ·도비 교부액 조정에 따른 투자계획 변경
9	3-3	칠산타워 주변 관광개발· 목섬공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ·사업종기: 2022. 12.→2023. 12. ·사업량: 해안로드길, 출렁다리, 목섬공원 조성 →보도교 및 전망대, 목섬 산책로 조성 등 ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·국가어항 지정 구역과 중첩되어 사업내용(교량) 재검토 및 변경 ·행정절차 이행에 따른 일정 지연 ·도비 교부액 조정에 따른 투자계획 변경
10	3-4	백수해안노을 관광지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·보상 협의 및 사업추진 동의서 접수 지연으로 투자계획(일정) 변경 ·임기후 완료 사업임을 반영하여 연도별 목표치 오류 정정

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
11	3-5	스포츠 마케팅 추진	<ul style="list-style-type: none"> ·사업내용: 대회 및 전지훈련 연간 20회 이상 →대회 및 전지훈련 유치 ·사업비: 8,020백만 원(도 200, 군 7,820)→ 6,620백만 원(도 160, 군 6,460) ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·코로나19의 유행으로 인해 2020·2021년 개최 예정 스포츠 대회 연기·취소 ·2021·2022년 개최 예정 대회량 반영
12	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> ·사업종기: 2022. 12.→2023. 6. ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·부지 매입 지연으로 사업기간 연장
13	4-6	지게차·농산물 소형 저온 저장고 보급 확대	<ul style="list-style-type: none"> ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·2021년도 사업비 미확보 분량(지게차 10대) 을 2022년도 목표치로 변경
14	4-7	한우 송아지 브랜드 육성사업	<ul style="list-style-type: none"> ·사업명: 우량 송아지 생산기지 구축지원→ 한우 송아지 브랜드 육성사업 ·사업종기: 2022. 6.→2021. 12. ·사업비: 3,404백만 원(국 180, 군 1,782, 기타 1,442)→1,524백만 원(도 75, 군 1,197, 기타 252) ·사업내용: 우량 송아지 생산 축사 시설 및 기자재 설치, 기반시설 확충→브랜드 기반 운영 관리, 가축 개량 및 농가 교육 ·연도별 투자계획 ·연도별 목표치 	<ul style="list-style-type: none"> ·기존 단위사업 추진 불가 상태로 신규 단위 사업(한우 송아지 브랜드 육성)으로 변경 하면서 사업명과 계획 전반 변경

○ 일부추진 공약사업 내역: 2건

연번	관리번호	사업명	목표 미달성 사유
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	기존 단위사업(풍력 유지보수 실무교육 센터 건립, 체험·홍보관 조성)의 타당성 등이 미흡하여 신규 단위사업(그린수소 기반 구축)을 발굴하여 추진하면서 국고 확보 등의 절차 진행 중
2	4-5	친환경 둠벙 조성사업	시기 미도래(연말 달성 계획)

V.

향후 계획

- 공약이행주민평가단 보고 및 사업 변경 승인: 11월
- 군 누리집 게시(추진상황 업데이트): 11월

※ 공약 이행 완료 분류 기준¹⁾

- 입법관련공약: 법, 조례 통과 / 재정관련공약: 재정 확보
- 조성 사업 (산업단지 등): 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 건설 사업 (soc 도로건설 등): 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 자본유치 사업: 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업: 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)

1) 한국매니페스토실천본부 평가 기준에 따름

1.**인구일자리정책실**

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-5	청년창업단지 조성	청년지원
2	2-4	청년 취업활동 수당 지급	청년지원
3	2-8	난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대	결혼출산
4	2-9	결혼장려금 지원	결혼출산
5	2-10	영광군 신생아 양육비 인상	결혼출산

1-5

청년창업단지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보& 사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2022년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 6,456백만 원
최종목표	청년창업단지 조성으로 청년 창업 기회 제공 및 새로운 일자리 창출, 침체된 상권 활성화						
추진부서	인구일자리정책실장 김점기		청년지원팀장 정영숙		주무관 정다운(☎ 5196)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 위치 : 영광읍 도동리 270 외 3필지(굴비골영광시장 공영주차장)
- 사업비 : 6,456백만 원(국비 900, 군비 5,556)
- 사업규모 : 부지면적 1,505㎡, 건축연면적 1,196㎡
- 사업내용 : 청년창업단지 신축

□ 추진계획

- 영광 청년창업단지 조성 사업 대상지 감정평가 의뢰 : 2018. 8.~2019. 1.
- 감정평가에 따른 보상협의 진행 : 2019. 1.~2020.3.
- 건축물 설계용역 : 2020. 4.~ 10.
- 청년창업단지 신축 : 2020. 11.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 창업단지 조성사업 계획 수립 : 2018. 7. 18.
- 벤치마킹(2회) : 2018. 7./2019. 2.(여수, 순천, 전주)

- 주민 설명회 : 2018. 8. 28.
- 2019년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 의회 승인 : 2019. 4. 11.
- 1차 보상협의 : 2019. 5.~8./7명 등기완료, 1명 기공 승낙(334㎡, 60%)
- 2020년 균특회계 기획재정부 반영 : 2019. 8. 23./9억 원
- 감정평가 재평가 : 2019. 11.~2020. 2.
- 사업대상지 변경 : 2020. 4. 14.
- 공공건축 사업계획 사전 검토(공공건축지원센터) : 2020. 7. 7.~8. 11.
- 공유재산관리계획 변경계획안 승인 : 2020. 8. 20.
- 공공건축 사업계획 기획심의 : 2020. 8. 21.
- 기본 및 실시설계용역 착수 및 중간보고회 개최 : 2021. 1. 5./4. 8.
- 전라남도 지방재정 투자심사 조건부 승인 : 2021. 5. 11.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 교부 : 2021. 8. 19.
- 전라남도 계약심사(건축, 전기, 통신, 소방) : 2021. 8. 26.
- 전라남도 계약심사(건축, 전기, 통신, 소방) 결과 통보 : 2021. 9. 29.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,456	0	6,456	10	1,500	0	900	4,046	0
국비	900	0	900	0	0	0	900	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	5,556	0	5,556	10	1,500	0	0	4,046	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	982	0	982	8.5	775.6	197.9	0		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	982	0	982	8.5	775.6	197.9	0		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책: 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 기본 및 실시설계 : 2020. 12.~2021. 10.
- 감리 및 시공발주 : 2021. 12.
- 청년창업단지 착공 및 공사 추진 : 2021. 12.~2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 50.0%)

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(2,410백만 원: 국 900, 군 1,510), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (누계)
사업진도율	%	계획	5	5	20	30	20	20	100	50.0%
		실적	5	5	18	22			50	

2-4

청년 취업활동 수당 지급

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	취업·창업 구직활동비를 지원하여 청년이 자립할 수 있는 기반 마련							
추진부서	인구일자리정책실장 김점기		청년지원팀장 정영숙		주무관 김진형(☎ 5197)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 200명(50명/년)
- 사업비 : 600백만 원(균비)
- 사업내용
 - 만 18~45세 이하 미취업 청년 대상으로 구직활동비 지원
 - 월 50만 원(영광사랑카드 30만 원+현금 20만 원), 최대 6개월, 생애 1회 지원
 - 구직활동 계획서 제출 → 구직활동 결과보고서 제출 → 구직활동 확인 후 사후지원금 지급

□ 추진계획

- 청년취업활동 수당 관련 의견수렴 : 2018. 9.~10./설문조사, 간담회 등
- 청년취업활동 수당 계획수립 : 2018. 11.
- 청년취업활동 수당 홍보 : 2018. 12.
- 2019년 청년취업활동 수당 신청자 모집 : 2018. 11.~12.
- 청년취업활동 수당 지급 : 2019.~

□ **지금까지 추진 상황**

- 「영광군 청년발전 및 지원에 관한 조례」 개정 : 2018. 8. 17.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료 : 2019. 4. 15.
- (당초) 만 19~34세 미취업 청년 → (변경) 만 18~45세 미취업 청년
- 전라남도 청년 구직활동 수당 지급 : 24명
- 영광군 자체 청년 취업활동 수당 참여자 모집 및 선정 : 2019. 6. 4.
- 2019년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2019. 6.~10.
- 영광군 청년 취업활동 수당 참여자 모집 및 선정 : 2020. 6.
- 2020년 영광군 청년 취업활동 수당 지급 : 2020. 7.~11.
- 2021년 영광군 청년 취업활동 수당 지급(46명) : 2021. 8.~12.

<공약 이행 효과>

- 취업 성공 인원 : 33명
- 효과 : 취업 의욕 고취와 노동시장 조기 진입을 촉진

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	150	150	150	150	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	600	0	600	0	150	150	150	150	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	326	0	326	0	112	117	97		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	326	0	326	0	112	117	97		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 청년 취업활동수당 사업 구직 활동보고서 확인 및 취업연계 교육(46명) : 2021. 10.~12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 69.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행(조례 개정, 사회보장제도 협약 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
지원자 수 (추가목표)	명	계획		50	50	50	50	200	69%
		실적		50	42	46		138	

2-8

난임부부 시술비 본인 부담금 지원 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	172백만 원
최종목표	자녀를 희망하는 모든 난임부부에게 시술비 지원으로 경제적 부담 경감							
추진부서	인구일자리정책 김점기 결혼출산팀장 김연숙 주무관 이미숙(☎ 4813)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 172백만 원(군비)
- 난임시술 건강보험 적용 횟수에 따른 비급여 및 본인부담금 지원
 - 체외수정(신선배아) : 최대 700천 원/1회당
 - 체외수정(동결배아) : 최대 300천 원/1회당
 - 인공수정 : 최대 200천 원/1회당

□ 추진계획

- 사회보장제도 협의 : 2018. 9.
- 예산확보 : 2018. 10.
- 사업시행 : 2019. 1. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 사회보장제도 협의 완료 : 2018. 8. 30.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 70명/43백만 원

- 난임부부 시술비 본인 부담금 상향 지원 : 2019. 7. 1.~
 - 체외수정(신선배아) : 700천 원 → 1,500천 원
 - 체외수정(동결배아) : 300천 원 → 500천 원
 - 인공수정 : 200천 원 → 300천 원
- 2019년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원
 - 정부 지원 : 59건, 23백만 원/ 군비 추가지원 : 46명, 27백만 원
- 2020년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원
 - 정부 지원 : 72건, 52백만 원/ 군비 추가지원 : 88명, 53백만 원
- 2021년 난임부부 시술비 본인 부담금 지원(2021. 9. 30. 기준)
 - 정부 지원 : 78건, 52.8백만 원/ 군비 추가지원 : 115명, 70.8백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	172	0	172	0	43	43	43	43	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	172	0	172	0	43	43	43	43	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	150	0	150	0	27	53	70		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	0	0	0	0	0	0	0		
군 비	150	0	150	0	27	53	70		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 난임부부 시술비 지원 신청서 접수 후 본인 부담금 지급

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진
 - 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-9

결혼장려금 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	3,025백만 원
최종목표	결혼과 출산을 장려하는 사회적 분위기 확산으로 인구증대							
추진부서	인구일자리정책 김점기		결혼출산팀장 김연숙		주무관 이미숙(☎ 4813)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 3,025백만 원(군비)/1,755명
- 지원대상
 - 만 49세 이하 미혼 남자 또는 여자로 결혼 전 한 명이라도 군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 결혼 후 부부가 군에 주소를 두고 거주하는 경우
- 지원기준 : 부부 중 한 명에게 500만 원 이내/생애 1회/2년간 3회 분할 지급
 - 최초 지급 200만 원, 2회차 지급 150만 원, 3회차 지급 150만 원
- 지원신청 및 절차
 - 읍면 : 혼인신고 시 결혼장려금 지원 신청서 접수 → 다음 달 5일까지 인구 일자리정책실 송부(혼인신고 후 60일 이내 신청)
 - 인구일자리정책실 : 서류 확인 후 15일까지 통장 지급

□ 추진계획

- 결혼장려금 지원을 위한 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 결혼장려금 지급 : 2019. 1. 1.~

□ **지금까지 추진 상황**

- 사회보장협의회 협의 완료 : 2018. 8. 3.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산확보 : 195명/390백만 원
- 결혼장려금 지원 세부추진계획 읍·면 시달 : 2018. 12. 28.
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 2019년 2회 추경 예산 확보 : 45명/90백만 원(총 240명/480백만 원)
- 2019년 결혼장려금 지급 : 197명/394백만 원
- 2020년 결혼장려금 지원 : 355명/640백만 원
- 2021년 결혼장려금 지원(2021. 9. 30. 기준) : 394명/670백만 원

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,025	0	3,025	0	390	683	976	976	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,704	0	1,704	0	394	640	670		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,704	0	1,704	0	394	640	670		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보
- 결혼장려금 신청서 접수 후 매달 15일 통장 지급

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진(조성사업)
 - 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 정도(사회보장 협의, 조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-10

영광군 신생아 양육비 인상

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	9,730백만 원
최종목표	양육비 인상 지원으로 자녀 양육에 대한 경제적 지지기반을 마련하여 출산을 제고							
추진부서	인구일자리정책 감점기 결혼출산팀장 김연숙 주무관 이선영(☎ 4673)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 9,730백만 원(군비)
- 사업내용 : 신생아 양육비 인상 지원

(단위 : 만 원)

구분	현행	변경	지급방법
첫째아	240	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	400	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,200	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	1,500	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째아	1,500	2,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×35개월
여섯째아	1,500	2,400	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×40개월
일곱째아	1,500	2,600	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×45개월
여덟째아	1,500	2,800	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×50개월
아홉째아	1,500	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	1,500	3,200	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×60개월

□ 추진계획

- 사업 예산 확보 및 조례 개정 : 2018. 10.
- 사업 시행 : 2019. 1. 1.

□ **지금까지 추진 상황**

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례」 전부개정 : 2018. 12. 28.
- 2019년 예산 확보 : 350명/2,090백만 원
- 양육비 인상 금액

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 200만원, 둘째 달부터 30만원×10개월
둘째아	1,200	첫달 400만원, 둘째 달부터 40만원×20개월
셋째아	1,500	첫달 500만원, 둘째 달부터 40만원×25개월
넷째아	2,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×30개월
다섯째~아홉째아	3,000	첫달 800만원, 둘째 달부터 40만원×55개월
열째아 이상	3,500	첫달 900만원, 둘째 달부터 40만원×65개월

- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 6. 28.
- 지원금의 첫 회 지급액 중 50만 원을 영광사랑상품권으로 지급
- 「영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 : 2019. 12. 31.
- 2020. 1. 1. 출생아부터 적용

구 분	금액(만원)	지급방법
첫째아	500	첫달 100만원, 둘째 달부터 20만원×20개월
둘째아	1,200	첫달 120만원, 둘째 달부터 30만원×36개월
셋째아 ~ 다섯째아	3,000	첫달 150만원, 둘째 달부터 50만원×57개월
여섯째아 이상	3,500	첫달 255만원, 둘째 달부터 55만원×59개월

- 2019년 영광군 신생아 양육비 지원 : 541명/3,096백만 원
- 2020년 영광군 신생아 양육비 지원 : 560명/3,292백만 원
- 2021년 영광군 신생아 양육비 지원 : 291명/2,346백만 원

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	9,730	987	8,743	743	2,000	2,000	2,000	2,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위 : 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	10,271	987	9,284	550	3,096	3,292	2,346	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	10,271	987	9,284	550	3,096	3,292	2,346	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 기관·사회단체장 및 이장 회의, 각종 교육 시 홍보

○ 매월 출생 신고 시 양육비 신청서 접수(읍·면) → 서류 확인 후 통장 지급

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2018. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행정도(조례 개정 등)	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2.

종합민원실

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-1	군민 행복주택 건립	건 축

2-1

군민 행복주택 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 8월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	42,500백만 원
최종목표	직장이 가까운 곳이나 대중교통 이용이 편리한 곳에 군민 행복주택을 건설하고 저렴한 임대료로 공급하여 삶의 질 향상							
추진부서	종합민원실장 김범상 건축팀장 유성원 주무관 손지영(☎ 5476)							

□ 사업개요

- 사업명 : 영광단주 행복주택 건립사업
- 사업기간 : 2018. 1.~2023. 8.
- 위치 : 영광군 영광읍 단주리 392-1번지 외 14필지
- 사업비 : 425억 원(LH 417, 군비 8)
 - 건립비 : 417억 원(LH)
 - 토지 및 건물 등 매입비 : 8억 원(군비)
- 사업시행 : 위탁시행
 - 영광군 : 부지 무상임대, 도시계획도로 개설 등
 - L H : 건설, 운영·관리
- 공급호수 : 300호(평균 14평)
- 입주대상 : 청년·신혼부부 80%, 고령자 10%, 주거급여수급자 10%
- 임대기간 : 30년(연장 가능)
- 임대료 : 보증금 10백만 원, 월 8~9만 원

□ 추진계획

- 편입부지 보상 : 2018. 6.~2020. 6.
- 도시계획도로 공사 추진 : 2019. 1.~12.
- 주택건설사업계획 승인 : 2019. 12.
- 주택건설 공사 추진 : 2021. 1.~2022. 12.

□ **지금까지 추진 상황**

- 업무협약 체결(영광군-LH) : 2018. 1. 30.
- 군의회 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 4. 23.
- 주택건설사업계획 승인 : 2018. 12. 31.
- 유적문화재 발굴조사 완료 : 2019. 8. 20.
- 사업인정 고시 완료 : 2019. 11. 22.
- 편입부지 보상 완료 : 2020. 6. 30.
- 공사 입찰공고 : 2020. 9. 16.
- 공사 착공 : 2020. 11. 30.
- 주택건설사업계획 변경승인 : 2020. 12. 24.
- 공사중지 : 2021. 6. 18.~11. 30.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	42,500	0	40,400	692	404	704	14,100	24,500	2,100
국비	12,510	0	11,880	0	0	0	4,380	7,500	630
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	800	0	800	592	4	204	0	0	0
기타	16,680	0	15,840	100	400	500	5,340	9,500	840
기금	12,510	0	11,880	0	0	0	4,380	7,500	630

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,310	0	3,310	692	404	680	1,534		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	776	0	776	592	4	180	0		
기타	2,534	0	2,534	100	400	500	1,534		시행사
기금	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 가시설(흙막이 공법) 변경(레카공법→어스양카공법)을 위한 설계 변경 및 지하안전영향평가 재 실시 절차 이행

<대 책>

- 지하안전영향평가 완료 후 공사 재개(11월)

□ 향후 추진 계획

- 공사 추진 : 2020. 12.~2023. 8.
- 입주자 모집 : 2022. 3.~완료시 까지
- 준공 및 입주 : 2023. 9.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 50.5%

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
토지 및 지장물 보상(20%)	필지	계획	6		1				7	100% (20%)
		실적	6		1				7	
사업계획승인 (국토교통부) (20%)	식	계획	1						1	100% (20%)
		실적	1						1	
공공임대주택 건립공사 공정률(60%)	%	계획				10	30	60	40	17.5% (10.5%)
		실적				7			7	

3.

문화관광과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	3-1	영광 4대 종교 성지순례 여행	관광진흥
2	3-2	불갑사 지구 관광지 확장 조성	관광개발
3	3-3	칠산타워주변 관광개발·목섬공원 조성	관광개발
4	3-4	백수해안노을 관광지 조성	관광개발
5	3-8	영광 작은영화관 건립	문화예술

3-1

영광 4대 종교 성지순례 여행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	120백만 원
최종목표	4대 종교 문화유적지 관광코스 개발을 통한 관광객 20만 명 유치							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광진흥팀장 이택신		주무관 양재환(☎ 5224)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 120백만 원(군비)
- 사업내용
 - 4대 종교(불교, 원불교, 기독교, 천주교) 문화유적지 연계 관광코스 개발
 - 4대 종교 홍보 강화

□ 추진계획

- 4대 종교 성지순례 계획수립 및 프로그램 개발 : 2018. 7.~12.
- 남도한바퀴 코스 운영 : 2019. 2. 이후(전남도와 협의 후 결정)
 - 불교, 원불교 코스 : 명상, 사찰음식, 체험 등
 - 기독교, 천주교 : 타 시군과 연계코스 개발
- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지급

□ 지금까지 추진 상황

- 남도한바퀴 주말 코스와 연계 운영(2018. 9. 1.~11. 30.) : 총 25회
 - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함

- 4대 종교성지 관광 활성화를 위한 「4대 종교 문화유적지 탐방」
 - 2018. 12. 20. / 부군수 및 간부공무원 등 36명
- 2019년 남도한바퀴 겨울~가을 상품 연계 연계 운영(2019. 1.~12.) : 총 83회
 - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 포함
- 남도한바퀴 특별상품 연계 운영(2020. 1.~3.) : 총 2회
 - 코스 내 불갑사, 원불교영산성지 방문 포함
- 남도한바퀴 여름상품 연계 운영(2020. 6.~9.) : 총 8회
 - 코스 내 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 광주시관광협회 남도맛기행 상품 연계 운영(2020. 10.~12.) : 코로나19로 운행 중단
 - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 방문 포함
- 2021년 남도한바퀴 투어 실시 (2021. 7.~8월) : 총 4회
 - 코스 내 불갑사, 백제불교 최초도래지 포함

<공약 이행 효과>

- 남도한바퀴 이용객 현황

(단위:회, 명)

연도별	계	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
운영횟수	118	25	83	10	4	코로나19로 운행이 줄어 이용객 감소
이용객	3,720	750	2,687	283	102	

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	0	0	0	0	0	0	0	0	
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19로 남도한바퀴 상품이 운행 중단됨에 따라 4대 종교 문화 유적지 여행객이 감소함

<대 책>

- 코로나19가 진정되고 나서 많은 관광객들이 찾을 수 있도록 4대 종교 성지 순례 관광 상품 홍보 강화

□ 향후 추진 계획

- 성지순례 여행 투어 버스비 지원
- 모바일 스탬프 투어 4대 종교 성지순례 코스 운영
- 4대 종교 성지순례 관광 상품 홍보 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 37.5%)

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
관광코스 개발	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
남도한바퀴 운영 (추가목표)	회	계획	25	75	75	75	75	325	37.5%
		실적	25	83	10	4		122	

3-2

불갑사 지구 관광지 확장 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2023년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○		○	○		총사업비 15,900백만 원
최종목표	기존 불갑사 관광지를 확장하여 머물수 있는 관광 환경 조성 및 사계절 관광자원 확보로 지역경제 활성화에 기여						
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)		

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 7.~2023. 12.

○ 사업량 : 관광지 확장 98,063㎡

○ 사업비 : 15,900백만 원(도비 6,000, 군비 9,900)

○ 사업내용

- 불갑사 지구 관광지 확장 : 235,580㎡(기존 137,517㎡)

- 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기 한	비 고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2018. 12.	
토지보상	1식	2021. 6.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2023. 12.	
민자시설	10동	2024. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 용역 계약 및 착수 : 2015. 11. 4.
- 착수보고 및 주민설명회 : 2016. 1. 20.
- 조성계획 변경 승인 관련 문체부 자문단 현장 자문 : 2018. 6. 14.
- 전라남도 도시계획위원회 자문 : 2018. 8. 23.
- 농업진흥구역 해제 및 고시 : 2018. 9. 11.
- 지방재정 투자심사(전라남도) : 2018. 10. 10.
- 불갑사 관광지 확장 편입토지 결정 및 협의통보 : 2018. 11. 7.
- 불갑사 관광지 변경 지정 및 조성계획 변경 승인 : 2018. 11. 7.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 완료 : 2019. 12.
- 총괄 및 1차분 공사 계약 및 착공 : 2020. 4. 28./ 5. 8.
- 공사 추진 관련 주민설명회 개최 : 2020. 10. 23.
- 토지 보상협의 완료 : 2021. 5./ 25필지(총 47필지, 보상률 53%)
- 토지 및 지장물 수용재결 신청 : 2021. 5. 3./ 14필지, 6건
- 토지 및 지장물 수용재결서 송부 : 2021. 7. 13.
- 수용재결 개시 : 2021. 8. 9.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,900	570	8,630	200	1,400	2,230	3,200	1,600	6,700
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	6,000	0	2,575	0	0	275	1,500	800	3,425
군비	9,900	570	6,055	200	1,400	1,955	1,700	800	3,275
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,891	400	4,491	200	1,400	1,226	1,665		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	690	0	690	0	0	190	500		
군비	4,201	400	3,801	200	1,400	1,036	1,165		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 강제(강판, 철근 등) 파동으로 인한 관급자재 공급 지연에 따른 공사 추진 지연

<대 책>

- 조달청 및 관급자재 계약 업체와 지속적인 협의를 통한 조속한 납품 추진

□ 향후 추진 계획

- 교량 2개소 설치 : ~2021. 12.

- 지하매설물, 기반시설, 상가 부지 및 주차장 조성 및 조정 : 2022. 1.~2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 50.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중

- 재정확보(7,600백만 원: 도 1,775, 군 5,825), 사업 개시(2015년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 변경 수립(10%)	%	계획	10						10	100% (10%)
		실적	10						10	
토지보상(30%)	%	계획	2	14	10	4			30	100% (30%)
		실적	2	14	4	10			30	
기반시설 및 조성사업(60%)	%	계획			5	10	15	30	60	16.6% (10%)
		실적			5	5			10	

3-3

칠산타워 주변 관광개발·목적공원 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2023년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 5,959백만 원
최종목표	칠산타워 주변 관광자원을 활용·연계하여 머물 수 있는 체류형 관광지 개발로 지역경제 활성화 기여						
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 사업량 : 보도교 및 전망대, 목적 산책로 조성 등 1식
- 사업비 : 5,959백만 원(도비 2,950, 군비 3,009)
- 사업내용
 - 보도교 및 전망대 조성 1식
 - 목적 산책로 조성 등 1식

□ 추진계획

세부사업	사업량	기한	비고
실시설계	1식	2021. 10.	
보도교 및 전망대 조성	1식	2023. 12.	
목적 산책로 조성 등	1식	2023. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 타당성 검토 및 기본구상 용역 착수 : 2016. 12. 27.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 주민설명회 및 최종보고 : 2017. 6. 1. / 12. 6.
- 타당성 검토 및 기본구상 용역 완료 : 2018. 12. 15.
- 2020년 균특 신규사업 신청 : 2019. 1. 30.
- 2020년 균특(지방이양) 신규사업 확정 : 2019. 11. 5.
- 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2020. 3. 6. / 3. 13.
- 지구단위계획수립 용역 계약 및 착수 : 2020. 6. 22. / 6. 24.
- 무인도서(목섬) 개발에 따른 사전 협의(해양수산부) : 2020. 7. 21.
- 전략환경영향평가 용역 계약 및 착수 : 2020. 8. 21. / 8. 26.
- 해역이용협의 용역 계약 및 착수 : 2021. 9. 9. / 9. 14.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,959	59	2,950	0	0	550	2,000	400	2,950
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	2,950	0	1,475	0	0	275	1,000	200	1,475
군 비	3,009	59	1,475	0	0	275	1,000	200	1,475
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	512	59	453	0	0	447	6		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	101	0	101	0	0	95	6		
군 비	411	59	352	0	0	352	0		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 목섬 등 사업부지 타법 저축(수산자원보호구역, 무인도서 이용협의 등) 해결에 따른 용역 지연

<대 책>

- 보도교 및 전망대, 목섬 산책로 조성 등으로 사업내용 변경 후 무인도서 이용 협의, 별도 지구단위계획수립용역 등을 추진

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 용역 추진 : 2021. 11.까지
- 공사 발주 및 추진 : 2021. 12.~2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 12.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 실시설계 용역 추진 중
- 재정보호(1,609백만 원: 도 1,275, 군 334), 사업 개시(2020. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (가중치 환산)
기본계획 수립(5%)	%	계획	5						5	100% (5%)
		실적	5						5	
실시설계 (10%)	%	계획			2	8			10	70% (7%)
		실적			2	5			7	
보도교 및 전망대 조성(50%)	%	계획					10	40	50	0% (0%)
		실적							0	
목섬 산책로 조성 등 (35%)	%	계획					10	25	35	0% (0%)
		실적							0	

3-4

백수해안노을 관광지 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2025년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	35,800백만 원
최종목표	백수해안도로 노을 등 관광자원을 활용한 체류형 관광지 지정 조성으로 지역경제 활성화 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직		관광개발팀장 윤해만		주무관 양도천(☎ 5758)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 관광지 지정·조성 162,092㎡
- 사업비 : 35,800백만 원(도비 10,400, 군비 19,400, 민자 6,000)
- 사업내용
 - 관광지 지정 및 조성 : 162,092㎡
 - 공공 편익시설(도로 및 주차장), 휴양 문화시설, 녹지 등

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기 한	비 고
관광지 지정 및 조성계획 수립	1식	2021. 12.	
토지보상	1식	2022. 12.	
기반시설 및 조성사업	도로 및 주차장	2025. 12.	
민자시설	펜션 및 숙박시설	2025. 12.	

□ **지금까지 추진 상황**

- 관광지 개발 및 예비타당성 검토 용역 완료 : 2015. 11. 11.
- 제6차 전남권 관광개발계획 반영 : 2017. 1.
- 지정·조성계획 및 기본설계 용역 착수 : 2017. 11. 14.
- 전략·소규모환경영향평가 용역 착수 : 2018. 5. 30.
- 중간보고회(2회) : 2019. 3. 27. / 4. 29.
- 관련 법 검토 실과 협의 : 2019. 5. 15.
- 주민설명회(관광지 조성계획 및 전략환경영향평가) : 2019. 9. 25.
- 공유재산 관리계획 수립 : 2019. 10. 11.
- 관광지 지정 및 조성계획 수립 관련 실과 협의 : 2020. 3. 12.~3. 27.
- 토지보상 요구 대상 감정평가 및 보상비 결정 : 2020. 3. 3.~4. 16.
- 관광지 지정·조성계획 수립 관련 협의(전남도, 문체부) : 2020. 4. 29. / 5. 20.
- 관광지 지정 및 조성계획에 대한 사업추진 동의서 징구 및 보상협의 : 2020. 5.~
- 관광지 분양 조례 제정 · 공포 : 2021. 3. 16.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	35,800	500	2,750	850	0	900	1,000	0	32,550
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
군비	19,400	500	2,750	850	0	900	1,000	0	16,150
민자	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,132	500	1,632	181	29	1,001	421		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	2,132	500	1,632	181	29	1,001	421		
민자	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 관광지 내 편입토지 보상협의 지연(보상단가 상향 및 상가·숙박시설 부지 수의 분양 요구)

<대 책>

- 관광지 지정·조성계획 승인을 위하여 토지 소유자와 지속적인 보상협의 추진 및 사업추진 동의서 징구 추진(2021. 10. 현재 보상협의 및 동의서 징구율 65%)

□ 향후 추진 계획

- 사업 추진 동의서 징구 및 토지보상 우선 요구자 보상 협의
- 관광지 지정 및 조성계획 승인 신청 : 2021. 12.~
- 토지보상 : ~2022. 12.
- 기반시설 및 조성사업 : ~2025. 12.
- 민자시설 : ~2025. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 68.5%(임기내)

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
관광지 지정 및 조성계획 수립(25%)	%	계획	3	3	1		3		10	70% (17.5%)
		실적	3	3	1				7	
토지보상(75%)	%	계획	2	2	1	10	7	8	22	68.1% (51%)
		실적	2	2	1	10			15	
기반시설 및 조성사업 (임기후)	%	계획						60	0	0%
		실적							0	

3-8

영광 작은 영화관 건립

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,400백만 원
최종목표	영화관 건립을 통한 문화기반시설 확충으로 건전 여가 공간 마련 및 지역문화 발전 도모							
추진부서	문화관광과장 유영직 문화예술팀장 윤상근 주무관 김민화·임현두(☎ 5225)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6.~2020. 12.
- 위 치 : 영광군 영광읍 남천리 87번지 일원(영광예술의전당 부지 내)
- 사업규모 : 작은 영화관 1동 신축(지상 1층, 건축 연면적 494.82㎡)
- 시설내역 : 상영관 2관(109석), 휴게실, 화장실, 기계실, 매점 등
- 사 업 비 : 2,400백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 1,750)
- 국내 주요 배급사와 배급 계약을 통한 개봉영화 확보 : 연 120편(월 10편)
- 영광 작은 영화관 운영
 - 운영시간 : 10:00~23:30(1일 4~5회, 2개관 총 10회)
 - 상영기간 : 영화 1편당 약 2~3주 / 관람료 : 6,000원(일반 기준)

□ 추진계획

- 국비확보, 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 6.~12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 1.~12.
- 계약심사 및 투자심사 추진(전남도) : 2020. 1.~4.
- 작은 영화관 착공, 공사 추진 : 2020. 5.~12.
- 작은 영화관 운영방침 결정 및 개관 : 2020. 10.~2021. 2.

□ **지금까지 추진 상황**

- 작은 영화관 건립 추진계획 수립 : 2018. 6. 14.
- 사업비 확보 및 공유재산 관리계획 승인 : 2018. 12. 14.
- 작은 영화관 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 2. 25.~12. 30.
- 타 지자체(고흥, 곡성) 작은 영화관 벤치마킹 : 2019. 2. 27.
- 작은 영화관 규모 및 관계 법령 재검토 : 2019. 8. 16.
- 관계기관 협의(소방서-제연시설, 스프링클러 등) 및 최종검토 보고 : 2019. 9. 19.
- 작은 영화관 건립 변경계획 수립 : 2019. 12. 30.
- 투자심사 및 계약심사 의결(전남도) : 2020. 3. 27./ 4. 13.
- 작은 영화관 건립공사 착공 : 2020. 5. 21.
- 작은 영화관 운영방안(직영) 검토 : 2020. 7. 17.
- 작은 영화관 조례 제정 : 2020. 9. 21.
- 작은 영화관 영사기능사 채용 : 2020. 12. 1.
- **작은 영화관 준공 : 2020. 12. 28.**
- 작은 영화관 개관 : 2021. 3. 4.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	1,500	900	0	0	0
국 비	500	0	500	0	500	0	0	0	0
도 비	150	0	150	0	150	0	0	0	0
군 비	1,750	0	1,750	0	850	900	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,374.3	0	2,374.3	0	94	2,280.3	0		
국 비	500	0	500	0	31.3	468.7	0		
도 비	150	0	150	0	9.4	140.6	0		
군 비	1,724.3	0	1,724.3	0	53.3	1,671	0		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 작은 영화관 운영 : 2021. 3.~

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 10.9%)

○ 완료 후 계속 추진(건립사업)

- 완공(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차이행 (계획수립, 국비확보 등)(30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
영광 작은영화관 건립(70%)	%	계획		10	90			100	100% (70%)
		실적		10	90			100	
영화관람객 수 (추가목표)	백 명	계획				650	325	975	10.9%
		실적 (기준일)				107 (9.30.)		107	

4.

총 무 과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-12	중·고등학교 신입생 교복비 지원	자치교육단체
2	2-13	인재육성 지원 확대 운영	자치교육단체

2-12

중·고등학교 신입생 교복비 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 총사업비	2019년 3월 (완료 후 계속추진) 700백만 원
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○			
최종목표	관내 학생들의 교육 여건의 기회 균등화와 교육비 부담 경감							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 조수미 주무관 박은애(☎ 4704)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원대상
 - 영광군 관내 중·고등학교 신입생
 - 영광군에 주소를 두고 타 지역학교에 입학한 신입생
- 지원금액 : 교육부 교복 상한 단가 지원
- 사 업 비 : 700백만 원(군비)

□ 추진계획

- 신입생 교복비 지원 신청서 접수 및 대상자 주소지 확인
- 중복지원 확인 및 교복비 지원

□ 지금까지 추진 상황

- 영광군 교복 지원 조례 제정 : 2018. 8.
- 중학교 신입생 교복 지원 협의(전라남도 교육청) : 2018. 12.
 - 전남 교육감 공약 : 전남교육청에서 교복 지원금 50% 부담

- 전남교육청 공동 지원에 따른 조례 개정 : 2019. 12.
 - 관내 학교 입학생은 관내 주소 여부 상관없이 지원
- 교복비 지급 : 2019년 753명 / 2020년 825명 / 2021년 804명

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	700	0	700	0	280	140	140	140	계속
국 비	0	0		0	0	0	0	0	
도 비	0	0		0	0	0	0	0	
군 비	700	0	700	0	280	140	140	140	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	415	0	415	0	171	122	122		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	0	0	0	0	0	0	0		
군 비	415	0	415	0	171	122	122		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 사업비 신청 및 지급 : 매년 1~12월 중

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 8.), 제도 시행(2019. 3.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
교복비 지원 제도 도입	%	계획	100					100	100%
		실적	100					100	

2-13

인재육성 지원 확대 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2018년 9월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,300백만 원
최종목표	관내 학생들의 대학입시 경쟁력 강화							
추진부서	총무과장 김성균 자치교육단체팀장 조수미 주무관 박은애(☎ 4704)							

□ 사업개요

○ 학력신장 프로그램 운영

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 영광군 일반고 2개교(영광고, 해룡고)
- 사업비 : 1,300백만 원(군비)
- 운영방법
 - 국내 유명 입시 학원의 강사진을 초빙하여 학력신장 프로그램 운영 및 입시 제도에 대한 정보 공유와 입시 전략 발굴
 - 우수 대학 진학을 위한 프로그램 운영 등 대학입시에 대비하여 학교 상황에 맞는 학력신장 프로그램 지원

□ 추진계획

- 인재육성 학력신장 프로그램 지원
 - 2018년 2학기 : 고 1~고 3 대상 운영
 - 2019년 이후 : 예비 고 1~고 3 대상 운영

□ **지금까지 추진 상황**

- 2018년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2018. 9.~12.
 - 해룡고, 영광고/100백만 원/종로학원
- 2019년 인재육성 학력신장 프로그램 운영: 2019. 3.~2020. 2.
 - 해룡고, 영광고/250백만 원/대성학원 및 학교 자체
- 2020년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2020. 3.~2021. 2.
 - 해룡고, 영광고/300백만 원/대성학원 및 학교 자체
- 2021년 인재육성 학력신장 프로그램 운영 : 2021. 3.~2022. 2.
 - 해룡고, 영광고/300백만 원/대성학원 및 학교 자체

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	1,300	0	1,300	100	300	300	300	300	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	950	0	950	100	250	300	300		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	950	0	950	100	250	300	300		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ 인재육성 학력신장 프로그램 추진 : 2022. 4.~2023. 2.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 80.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 제도 시행(2018. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
학력신장 프로그램 시행	식	계획	1						100%
		실적	1						
학력신장 프로그램 운영 학교 수 (추가목표)	개	계획	2	2	2	2	2	10	80%
		실적	2	2	2	2		8	

5.**안전관리과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	2-2	TV 수신료 월 2,500원 지원	원 전 관 리
2	2-3	농어촌버스 단일요금제 추진	교 통 행 정

2-2

TV 수신료 월 2,500원 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 2,880백만 원
최종목표	원전 주변지역 지원금을 활용한 공중파 TV 수신료 지원으로 군민의 정보통신비 부담 해소에 기여						
추진부서	안전관리과장 김효선 원전관리팀장 이인성 주무관 심준영(☎ 5825)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 지원근거 : 「발전소주변지역지원사업 시행요령」 제15조제3항
- 지원대상 : 영광군 관할구역 내 가정용 TV
- 지원방법 : 한국방송공사에서 원천감면(업무협약)
- 사업내용 : 가정용 TV 수신료 세대별 연간 3만 원 지원(월 2,500원/약 23,000세대)
- 사 업 비 : 2,880백만 원(국비)

□ 추진계획

- 수신료 원천감면 업무협약 : 2018. 7.~10.
- 지원 세부절차 마련 : 2018. 10.~12.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 지금까지 추진 상황

- 지원 세부절차 마련 : 조례 제정(2018. 11. 13.) 및 시행규칙 제정(2018. 12. 28.)
- 수신료 원천감면 업무협약 협약체결 : 2018. 12. 18.
- 수신료 지원 : 2019. 1.~

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	계속
국비	2,880	0	2,880	0	810	690	690	690	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,505	0	1,505	0	513	540	452		
국비	1,505	0	1,505	0	513	540	452		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	0	0	0	0	0	0	0		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

○ TV 수신료 지원 : 매월

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
지원 세부절차 마련 (조례 및 시행규칙)(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
수신료 원천감면 업무협약(26%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(26%)
TV 수신료 지원 시행(48%)	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	(48%)

2-3

농어촌버스 단일요금제 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○		○		○		총사업비 2,400백만 원
최종목표	버스이용요금을 단일화하여 원거리 및 벽지·오지지역 주민의 교통비 부담을 줄여주고 운임요금 시비를 없애 운전자가 운전 집중할 수 있어 교통사고 예방에 기여						
추진부서	안전관리과장 김효선		교통행정팀장 김태우		주무관 강성중(☎ 5649)		

□ 사업개요

- 사업시행 : 2019. 1.~계속
- 사업대상 : 영광군 농어촌버스
- 이용요금 : 일반 1,000원/ 중·고교생 500원/ 초등학생 500원
 - 기존(기본요금) : 일반 1,300원/ 중·고교생 1,000원/ 초등학생 650원
- 이용구간 : 영광군 농어촌버스 운행 전 구간
- 손실보상 : 농어촌버스 단일요금제에 따른 차액을 군에서 운수회사에 지원
- 사업비 : 2,400백만 원(군비)

□ 추진계획

- 영광군 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11.
- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 2월분씩
- 영광교통 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 매년

□ 지금까지 추진 상황

- 농어촌버스 단일요금제 도입방안 연구 용역 시행 : 2018. 9.~12.
- 농어촌버스 단일요금제 벤치마킹 실시 : 2018. 9.

- 농어촌버스 단일요금제 시행 협약(군-영광교통) : 2018. 11. 31.
- 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.
- 농어촌버스 단일요금제 개통식 : 2019. 1. 3.
- 2018년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2019. 4.
- 2019년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2020. 7. 31.
- 2019년 재정진단 및 회계감사 용역 결과 손실분 지급 : 2020. 11. 16.
- 2020년 재정진단 및 회계감사 용역 실시 : 2021. 9. 23.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,800	0	1,800	0	600	600	600		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,800	0	1,800	0	600	600	600		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 단일요금제 손실보상금 운수업체 지원 : 반기별
- 2020년 재정진단 및 회계감사 용역 시행결과 손실차액분 지급 : 2021. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진
 - 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
단일요금제 시행 (제도도입)	%	계획		100				100	100%
		실적		100				100	

6.**경제에너지과**

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-2	신재생에너지 클러스터 조성	에너지정책
2	1-3	지역화폐 발행	지역경제
3	1-4	묘량 농공단지 조성	산단관리

1-2

신재생에너지 클러스터 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
							○ (목표 미달성)
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비
최종목표	신재생에너지 클러스터 조성으로 영광군을 에너지 생산 메카로 육성						
추진부서	경제에너지과장 김용연 에너지정책팀장 허장희 주무관 김가은(☎ 5698)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2024. 12.
- 사업비 : 54,000백만 원(국비 25,000, 도비 6,800, 군비 9,200, 민자 13,000)
- 사업내용 : 신재생에너지 클러스터 조성
 - 신재생에너지 생산단지, 기술개발 및 지원 시설, 그린수소 생산시스템 기술개발 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 3.
- 국고 확보 활동 전개, 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 1.~2019. 12.
- 신재생에너지 클러스터 조성 : 2020. 1.~2024. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 : 2018. 7.~2019. 5.
- 중앙부처 방문 공모사업 건의 : 3회(기재부, 산업부)
- 정부 공모사업 발굴 협의 : 2회(도, 전남TP)
- 국회 국고 확보 활동 전개 : 1회
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 국비 52.7억 원 확정 : 2019. 12.
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 계획서 제출 : 2020. 3.(도, 전남TP)
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 협약 체결 : 2020. 6. 26.
- 에너지 SOC 통합관리시스템 구축 사업 기획회의 참석 : 2020. 8. 13.(전남TP)
- 영광군↔(사)에너지밸리산학융합원 업무협약 : 2020. 11. 17.

- 풍력에너지 사업 활성화 및 산업수요 맞춤형 인재양성

- 영광군 풍력발전 유지보수 직무교육 : 2020. 12. 1.~12. 5.
- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 컨소시엄 구성 및 사업계획서 작성회의 : 2021. 6.~9.(8회)
- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 관련 국회 방문 : 2021. 9. 30.
- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반구축 사업 공모 참여(예기평) : 2021. 10. 12.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	54,000	0	27,700	100	300	5,500	8,000	13,800	26,300
국비	25,000	0	11,000	0	0	2,000	3,000	6,000	14,000
도비	6,800	0	3,860	0	0	500	1,000	2,360	2,940
군비	9,200	0	4,240	100	300	1,000	1,000	1,840	4,960
기타	13,000	0	8,600	0	0	2,000	3,000	3,600	4,400

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	21,558	0	21,558	47	48	7,771	13,692		
국비	16,690	0	16,690	47	48	5,265	11,330		
도비	1,200	0	1,200	0	0	800	400		
군비	1,021	0	1,021	0	0	621	400		
기타	2,647	0	2,647	0	0	1,085	1,562		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 신재생에너지 클러스터 조성 관련 연구용역 결과 재무적 타당성이 미흡하여 건립 후 유지관리비 비용이 많이 수반될 것이라는 우려가 있음.

- 새만금개발청은 전북도와 신재생에너지 전문인력양성센터를 구축할 예정이고 전남도에서는 목포시, 신안군, 영암군과 함께 해상풍력 클러스터 조성을 추진하고 있어 우리 군 사업과 중복되어 관련 국도비 확보가 어려운 실정임.
- 재원확보를 위하여 풍력발전사업 예정자들의 사업 참여 유도 및 발전소주변 지역지원금 활용을 검토하였으나 에너지사업에 대한 주민들의 공감 부족으로 사업 추진이 어려움.

<대 책>

- ‘풍력 유지보수 실무교육센터건립’, ‘체험·홍보관 조성’ 등 추진 불가한 단위사업을 신규 추진하고 있는 그린수소 국책사업으로 변경하여 추진

□ **향후 추진 계획**

- 그린수소 생산시스템 기술개발 및 기반 구축사업 공모 심의(산업부) : 2021. 11.
- 초대형 풍력 실증기반 구축사업 군비 부담금 지급(3차) : 2022. 7.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 54.3%(임기내)**

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (국비확보 등)(20%)	%	계획		15	5				20	75%
		실적		15	0				15	(15%)
신재생에너지 생산 단지 기반 조성 (태양광풍력 발전) (45%)	MW	계획	10	50	60	80	300		500	45.8%
		실적	10	80	128	11			229	(20.6%)
초대형 풍력 실증 기반구축 사업(25%)	%	계획			10	5	5		20	75%
		실적			10	5			15	(18.7%)
그린수소 성능시험센터건립 (10%)	%	계획					5	5	5	0%
		실적							0	(0%)
그린수소 생산시스템 기술개발(임기 후)	%	계획						5	0	0%
		실적							0	0%

1-3

지역화폐 발행

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	600백만 원
최종목표	「영광사랑상품권」 발행을 통한 관내 소비 촉진, 소상공인 경쟁력 강화							
추진부서	경제에너지과장 김용연 지역경제팀장 오애연 주무관 박성우(☎ 5452)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 3,000백만 원(상품권 발행액)
- 사업비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 지역화폐(지류형)인 「영광사랑상품권」 발행·운영
 - 전자화폐가 범용화되는 적정 시기에 지류형 화폐에서 전자화폐로 변경 추진

□ 추진계획

- 운영 조례 제정 : 2018. 10.
- 한국조폐공사 업무협약 체결 : 2018. 10.
- 금융대행기관 협약 체결 : 2018. 10.
- 가맹점 모집 및 관리(2,000개소) : 2018. 11.~계속
- 사업시행 : 2019. 1.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역화폐 발행 추진계획 수립 : 2018. 7. 24.
- 영광사랑상품권 제작 의뢰/ 50억 원(한국조폐공사) : 2018. 10. 30.
- 「영광군 영광사랑상품권 운영 조례」 제정 : 2018. 11. 13.
- 영광군-한국조폐공사, 농·축협 업무협약 : 2018. 11. 29.~12. 3.

- 조례 개정(상품권 할인율 상시 3%→5% 인상) : 2019. 4. 11.
- 판매환전 대행점 금융기관 확대 업무협약 체결 : 2019. 4. 18.
- 영광사랑카드 출시 : 2019. 11. 1.
- 영광사랑카드 매출분 수수료 지원(395개소, 8,695천 원) : 2021. 1.~6.
- 코로나19 정책수당(정부재난지원금 외 6종) 155억 원 지급 : 2021. 3.~12.
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2021. 1.~12.
- 영광사랑상품권 누적 판매액 750억 원(일반 450, 정책 300) 돌파 : 2021. 9.

▶ 상품권 가맹점 모집 및 누적 판매·환전 금액 현황 (2021. 9. 30.기준)

구 분	가맹점	발행금액	판매금액	회수금액
계	2,662개소	82,667백만 원	75,414백만 원	72,672백만 원
지류형		23,000백만 원	15,747백만 원	14,573백만 원
카드형		28,979백만 원	28,979백만 원	30,539백만 원
정책수당(카드형)		30,688백만 원	30,688백만 원	27,560백만 원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	600	0	600	0	300	100	100	100	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	600	0	600	0	300	100	100	100	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,698	0	4,698	97	799	1,802	2,000		계속
국 비	2,640	0	2,640	0	200	800	1,640		
도 비	577	0	577	0	200	267	110		
군 비	1,253	0	1,253	97	350	556	250		
기 타	228	0	228	0	49	179	0		특교세

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 지류상품권의 특별할인(10%) 실시로 인한 가맹점의 속칭 ‘상품권 깡’ 발생

<대 책>

- 상품권 통합 시스템을 이용하여 일일 모니터링하면서 의심 가맹점에 대해 현장점검 및 매출 확인을 실시하고, 불법유통 확인 시 「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」에 따라 즉시 가맹점 취소, 최대 2천만 원 이하의 과태료 부과 및 부당이득 환수 조치

□ 향후 추진 계획

- 영광사랑카드 활용 정책수당 지급 : 연중
- 상품권 불법유통 예방 모니터링 실시 및 가맹점 확보 : 연중
- 관내 기관·기업·단체 등과 구매 약정 협약 추진 : 연중
- 2021년 영광사랑카드 매출분 수수료 지원 : 2021. 7.~11.
- 코로나19 극복을 위한 영광사랑카드 인센티브(10%) 지급 : 2021. 12.까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 100%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2018. 11.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
행정절차 이행 (조례 제정, 업무협약, 화폐발행 등)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	
가맹점 모집량 (추가 목표)	개	계획	205	1,795				2,000	100%
		실적	170	1,588	426	478		2,662	

1-4

묘량 농공단지 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 10월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	16,436백만 원
최종목표	신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화 기여							
추진부서	경제에너지과장 김용연 산단관리팀장 심재식 주무관 김현우(☎ 5462)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2023. 10.
- 사업량 : 213,775㎡(64,667평)
- 사업비 : 16,436백만 원(군비)
- 사업부지 : 영광군 묘량면 신천리·영양리 일원

□ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : 2018. 6.~2021. 3.
- 산업단지 개발실시계획 승인 신청 : 2019. 10.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 고시 : 2020. 12.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2020. 12.~2021. 6.
- 농공단지 조성 공사 추진 : 2021. 3.~2022. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 신규 농공단지 타당성조사 용역 완료 : 2017. 11. 30.
- 산업단지 지정계획 고시 : 2017. 12. 28.
- 주민설명회 개최(지역주민 및 토지소유자) : 2018. 2. 27.
- 기본 및 실시설계, 환경영향평가용역 추진 : 2018. 6. 12.~

- 2018년 제3차 자체 지방재정 투자심사 : 2018. 11. 15.
- 산림보호구역 해제 관련 중앙산지관리위원회 심의 : 2019. 9. 27.
- 농공단지 조성사업 주민의견 청취 등 합동설명회 개최 : 2019. 11. 7.
- 관계기관(국토교통부, 환경청 등) 및 실과 협의 : 2019. 12~2020. 9
- 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최 : 2020. 4. 22.
- 환경영향평가(초안) 협의(영산강유역환경청) : 2020. 5. 18.
- 환경영향평가(본안) 협의(영산강유역환경청) : 2020. 9. 23.
- 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고 : 2020. 10. 30.
- 지방산업단지계획심의위원회 심의(전라남도) : 2020. 11. 12.
- 편입 토지 및 지장물건 감정평가 완료 : 2020. 12. 31.
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인(전라남도) : 2020. 12. 11.
- 편입 토지(지장물건) 보상협의 진행 : 2021. 1. 6.~
- 사업인정(의제)사업 심의(중앙토지수용위원회) : 2021. 1. 21.
- 묘량농공단지 산업단지계획 승인 고시 : 2021. 1. 28.
- 토지수용 재결 신청(지방토지수용위원회) : 2021. 4. 29.
- 토지수용 재결 신청서 열람공고 : 2021. 5. 20.
- 토지수용에 따른 보상금 법원 공탁 : 2021. 8. 5.
- 농공단지 조성공사 및 부대공사 발주 : 2021. 9. 9.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,436	40	16,396	656	1,000	2,000	3,522	5,000	4,218
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	16,436	40	16,396	656	1,000	2,000	3,522	5,000	4,218
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,715	40	5,315	656	969	1,960	1,730		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	5,715	40	5,315	656	969	1,960	1,730		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 현재 보상 협의율은 85%이나 사업구역 중앙부에 위치한 문중 토지 보상협의 지연 및 문중 토지 등기이전과 관련한 소송 제기로 사업 착공 지연

<대책>

- 사업 추진 지연을 최소화하기 위해 보상협의를 완료된 구간에 대한 공사와 문중 토지 보상협의(수용, 소송) 병행 추진

※문중 토지 현황 : 협의 중 31,754㎡(14.8%), 소송 중 19,761㎡(9%)

□ 향후 추진 계획

- 편입 토지(문중) 보상협의 및 소송 진행 : 2021. 7.~
- 농공단지 조성사업 공사 추진 : 2021. 10.~2023. 9.
- 사후환경영향조사(공사시)용역 추진 : 2021. 10.~2023. 9.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 30.0%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중

- 재정확보(7,178백만 원: 군비), 사업 개시(2021년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	5	5	5	20	20	45	100	30%
		실적	5	5	5	15			30	

7.

이모빌리티산업과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-1	그린카 10만대 생산기지 구축	투 자 유 치
2	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	엑스포기획

1-1

그린카 10만대 생산기지 구축

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○			○	○		총사업비
	300,000백만 원						
최종목표	미래 성장 산업인 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 연관 유망 기업 유치 및 조기 투자 실현을 통한 대마전기자동차산업단지 활성화 도모						
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철		투자유치팀장 김기영		주무관 김광석 (☎ 5796)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2020. 12.
- 사업량 : 산단부지 총 1,094천㎡ 중 547천㎡(총 면적대비 50%)
- 사업비 : 300,000백만 원(투자유치기금 50,000, 민간 250,000)
- 사업내용 : 생산 클러스터 기반구축, 그린카 관련 기업 유치
 - 대마 전기자동차산업단지 핵심 산업 육성
 - 한국자동차연구원과 연계하여 연구개발, 시험인증 등을 통해 기업 경쟁력 확보
 - e-모빌리티 역량 강화 사업 지원

□ 추진계획

- 그린카(전기자동차, e-모빌리티 등) 관련 유망 기업 유치 : 연중
- 투자협약 기업 조기 착공 유도

□ 지금까지 추진 상황

- e-모빌리티 연관 기업 투자협약 : 20개사(생산 가능 대수 120,000대)
 - 부지이전(3) : (주)우진산전, (주)이삭모빌리티, (주)유테크
 - 착공(2) : (주)어스텍, (주)이삭모빌리티
 - 가동중(15) : (주)에이치비, (주)대풍이브이자동차, (주)쎬보모빌리티, (주)시그넷 시스템, 부경테크, (주)시그넷이브이, (주)코리아하이테크 외 8개사

<공약 이행 효과>

- 신산업 육성을 통한 클러스터 완성으로 지역 산업생태계 조성
- 투자유치 기업 500여 개 일자리 창출로 관내 구직자 취업난 해소 기대
- 가동 기업 290여 명 근무, 관내 지역민 대상 110여 개의 일자리 창출 성과
 - 투자유치 기업 총 20개사 중 가동 중인 기업은 15개사이며 기업 근로자 총 290여 명 중 관내 주소를 가진 고용 근로자는 110여 명(38%)에 달함

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	300,000	63,000	237,000	120,000	70,000	47,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	50,000	3,000	47,000	20,000	20,000	7,000	0	0	0
기 타	250,000	60,000	190,000	100,000	50,000	40,000	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	209,303	14,400	194,903	121,800	60,801	6,133	6,169		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	0	0	0	0	0	0	0		
군 비	39,884	2,400	37,484	20,300	10,801	2,113	4,270		
기 타	169,419	12,000	157,419	101,500	50,000	4,020	1,899		

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

- 코로나19가 지속되어 기업 운영에 타격을 받아 정상적인 공장 생산가동이 어려워 당초 계획한 것보다 생산량 감소

<대 책>

- 코로나19 대응 중앙 부처 중소기업 지원 프로그램 홍보 추진
- 그린카 업체를 발굴하여 투자실현될 수 있도록 지속관리 추진

□ **향후 추진 계획**

- e-모빌리티협회 회원사를 중점으로 기업 적극 유치
 - 전기자동차 : (주)케이에스티일렉트릭, (주)CL모터스, 마스터전기차(주), (주)성지에스코 등
 - PM : (주)KJ모터스, (주)모헤닉모터스, (주)몬다인터내셔널, (주)미니모터스 등
- 투자협약 기업 조기 준공 및 가동 유도
 - (주)어스텍, (주)디에스이노베이션, (주)이삭모빌리티, (주)유테크 등

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%(추가목표 85.7%)**

- 완료 후 계속 추진
 - 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
그린카 관련 유치 기업 수	개	계획	10	5	5			20	100%
		실적	10	6	4			20	
산단 분양률 (추가목표)	%	계획 (누계)	75	90	100			100	85.7%
		실적	81.1	85.7	85.7	0		85.7	

1-12

e-모빌리티 국제엑스포 개최

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	16,900백만 원
최종목표	2018년부터 2022년까지 엑스포를 개최하여 국제 행사 승인을 받은 후 2024년에는 국제엑스포를 개최하고 이후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 정기 개최							
추진부서	이모빌리티산업과장 한재철 엑스포기획팀장 신재철 주무관 백인수(☎ 4732)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10.~2024. 12.
(2018년 1회, 2019년 2회, 2022년 3회, 2024년 국제엑스포 개최)
- 사업량 : 총 4회 개최, 70개국, 450여 개사 참여
- 사업비 : 16,900백만 원(국 5,000, 도 3,500, 군 4,800, 기타 3,600)
- 사업내용 : e-모빌리티 중소·중견기업 위주의 전문 국제 산업 엑스포 개최

□ 추진계획

- 제1회 엑스포 개최(영광 e-모빌리티 연구센터) : 2018. 10. 11.~10. 14.
- (재)영광 국제 스마트 e-모빌리티 조직위원회 구성 : 2019. 1.
- 국제 행사 승인을 위한 기본계획 수립 용역 추진 : 2019. 8.~2020. 4.
- 제2회 엑스포 개최(영광스포티움) : 2019. 9. 26.~9. 30.
- 제3회 엑스포 개최 : 2022.
- 2024 e-모빌리티 국제엑스포 개최 : 2024. 5.
- 국제 행사 승인 후 2년마다 승인을 받아 국제엑스포 개최

□ **지금까지 추진 상황**

- 2018 영광 국제 스마트 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2018. 10. 11.~10. 14.
 - 8.7만 명 방문, 120개 사 참가(경제 파급효과: 4,800백만 원)
 - 현장판매 9,200백만 원, 수출계약 2,830만 달러
- 국제 엑스포 기본계획 수립 용역 계약 체결 : 2019. 8. 7.
- 2019 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 : 2019. 9. 26.~9. 30.
 - 12.5만 명 방문, 165개 사 참가(경제 파급효과: 6,897백만 원)
 - 현장판매 8,500백만 원, 수출계약 4,900만 달러
- 국제 엑스포 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 : 2019. 12. 17
- 국제 엑스포 개최연도 장·단점 분석 결과 보고 : 2019. 12. 24.
- 국제행사 개최계획서 사전협의(도, 산업부) : 2019. 12. 26./2020. 1. 16.
- 2020 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 취소 결정 : 2020. 6. 29.
- 국제 엑스포 기본계획 수립용역 중간보고회 개최(2차) : 2020. 10. 7.
- 국제 엑스포 기본계획 및 개최 신청서 작성 완료 : 2020. 11. 18.
- 2021 영광 e-모빌리티 엑스포 개최 취소 결정 : 2021. 8. 26.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,900	0	6,900	2,000	2,000	0	0	2,900	10,000
국비	5,000	0	2,000	500	500	0	0	1,000	3,000
도비	3,500	0	1,500	500	500	0	0	500	2,000
군비	4,800	0	2,800	700	700	0	0	1,400	2,000
기타	3,600	0	600	300	300	0	0	0	3,000

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	5,170	0	5,170	2,000	2,970	200	0		
국비	1,500	0	1,500	500	1,000	0	0		
도비	870	0	870	300	570	0	0		
군비	2,800	0	2,800	1,200	1,400	200	0		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

- 국제행사 주관은 중앙정부 및 광역자치단체만 가능하도록 관련 규정 변경
- 전남도는 행사 개최 및 과도한 도비 소요에 대한 부담으로 엑스포 추진에 난색 표명

<대 책>

- 2024년 국제 엑스포 개최를 목표로 전남도와 지속적 협의
- 전남도와 영광군이 공동 주관하는 비공인 국제행사 개최 검토

□ **향후 추진 계획**

- 국제 행사 개최 계획서 제출(군, 전남도→산업부) : 2021. 12.
- 국제 행사 필요성 검토 및 검토의견서 제출(산업부→기재부) : 2022. 1.
- 국제행사 타당성 조사 의뢰(기재부→대외경제정책연구원) : 2022. 2.
- 국제 행사 타당성 조사 추진(대외경제정책연구원) : 2022. 3.~6.
- 2024 e-모빌리티 국제엑스포 승인(기획재정부) : 2022. 7.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 74.0%**

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
참가 기업(기관) 유치 수 (50%)	개소	계획	100	150	0	0	200	450	63.3% (31.6%)
		실적	120	165	0	0		285	
관람객 수(50%)	만명	계획	5	10	0	0	10	25	84.8% (42.4%)
		실적	8.7	12.5	0	0		21.2	

8.

노인가정과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-5	목욕, 이·미용이용권 확대	노인복지

2-5

목욕, 이·미용 이용권 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 1월 (주기적 반복)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	7,048백만 원
최종목표	경로우대 목욕 및 이·미용권 확대 지원을 통한 영광군 거주 어르신들의 건강하고 위생적 생활 영위							
추진부서	노인가정과장 장남중		노인복지팀장 최영순		주무관 전현수(☎ 5786)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9.~계속
- 지원대상 : 주민등록기준 관내 거주 70세 이상 노인
- 지원내용 : 목욕, 이·미용 이용권 지원 단가 인상
- 확대기준 : 1매 4,000원 → 1매 4,500원
- 사용장소 : 관내 목욕탕 및 이·미용 업소 중 협약업소
- 사 업 비 : 7,048백만 원(균비)

□ 추진계획

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11.
- 「사회보장제도 변경 협의」 추진 : 2018. 11.~12.
- 공약사업 변경 추진(이용권 확대 → 금액 인상) 계획 수립 : 2020. 9.

□ 지금까지 추진 상황

- 목욕, 이·미용 이용권 확대 계획 수립 : 2018. 11. 20.
- 「사회보장제도 변경 협의」 요청(군→복지부) : 2018. 12. 7.
 - 사용처 확대 등 가능 여부
- 「사회보장제도 변경 협의」 결과 통보(복지부→군) : 2019. 1. 16.
 - 검토 결과 : 재협의

- 사용처 확대 : 현금성 급여·수당의 성격으로 기존 목욕권의 사용범위를 확대하는 것은 재검토 필요
- 이용권 확대 : 기초연금과 유사한 성격의 수당·급여를 지급하는 지자체에 대한 국고보조금 일부를 감액(10%)할 수 있는 기초연금법 시행령 입법 취지를 고려할 때 추가지원은 부적절함

○ 「사회보장제도 변경 협의」 복지부 검토결과 수용 : 2019. 2. 16.

- 기존 이용권 사용 범위 내 사용

○ 공약사업 변경 추진(이용권 확대 → 금액 인상) 계획 수립 : 2020. 9.

○ 목욕, 이미용 이용권 단가 인상(1매 4,000원 → 4,500원) : 2021. 1.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	7,048	0	7,048	1,000	1,512	1,512	1,512	1,512	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	3,702	0	3,702	935	991	1,005	771	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	3,702	0	3,492	935	991	1,005	771	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 복지부 「사회보장제도 신설·변경」 검토 결과 재협의(미승인) 통보
 - 현금성 급여·수당 성격의 이용권에 대한 사용처 및 지급 매수 확대 등 부적정
 - ※ “지방교부세법” 개정(‘16.1.1.)에 따라 협의·조정 결과를 따르지 않고 경비를 지출할 경우 국고보조금(기초연금) 일부 감액(10%)

<대 책>

- 복지부 재협의 결정에 따라 사용권 확대는 현실적으로 추진이 어려움
- 다만, 물가상승률을 고려하여 이용금액 인상으로 공약사항 변경 추진
 - 취약계층 건강권 증진의 공약 취지를 반영하고 단순 예산변동 사항으로 신설 변경 협의 대상 아님

□ 향후 추진 계획

- 정책변화, 지역여건 및 수요 등을 고려하여 목욕이용권 확대 지속 추진

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

- 완료 후 계속 추진
 - 제도 시행(2021. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
이행계획 수립 (30%)	식	계획	1					1	100% (30%)
		실적	1					1	
사회보장제도 변경 협의(30%)	식	계획	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	100% (30%)
		실적	신청 (0.5)	협의 (0.5)				1	
이용금액 확대 (4,000원→4,500원) (40%)	식	계획				1		1	100% (40%)
		실적				1		1	

9.

재무과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-6	영광읍·염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링	재산관리

1-6

영광읍염산면사무소 신축 및 백수읍사무소 리모델링

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 1월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	9,400백만 원
최종목표	준공 후 20년 이상된 읍·면사무소를 신축 및 리모델링하여 건물의 안정성 확보 및 주민 편의 도모							
추진부서	재무과장 김희중 재산관리팀장 장민호 주무관 이동철(☎ 5762)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 11.~2022. 1.
- 사업량 : 2개 읍·면(영광읍, 염산면) 청사 신축 및 백수읍사무소 리모델링

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	기간(공정)	예산사업비 (재건축사업비)	비고
영광읍사무소 신축	건물 2,400㎡	2018. 5.~2019. 6.	5,600	
백수읍사무소 리모델링	건물 1,000㎡	2021. 6.~2021.10.	1,000	
염산면사무소 신축	건물 1,000㎡	2021. 4.~2022. 1.	2,800	

- 사업비 : 9,400백만 원(군비)

□ 추진계획

- 신축에 따른 읍·면사무소 이전 주민공청회 : 2018. 11.~2019. 2.
- 주민공청회 의견에 따라 계획안 수립 및 심의 : 2019. 4.~9.
- 염산면사무소 신축공사 발주 : 2021. 4.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 발주 : 2021. 6.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 준공 : 2021. 10.
- 염산면사무소 신축공사 준공 : 2022. 1.

□ **지금까지 추진 상황**

- 영광읍 복지회관 준공 : 2019. 6. 10.
- 영광읍 복지회관 1층(읍사무소) 리모델링 공사 준공 : 2019. 6. 18.
- 영광읍사무소 및 주민자치센터 개소식 : 2019. 6. 26.
- 염산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 12. 27.~2020. 8. 21.
- 백수읍사무소 리모델링 공사 실시설계 용역 : 2020. 2. 25.~2021. 5. 28.
- 공유재산관리계획 승인 : 2020. 10.
- 염산면사무소 2021년 지방재정투자심사 승인(전남도) : 2021. 2. 22.
- 백수읍사무소 및 복지회관 리모델링 관련 주민 회의 : 2021. 1. 21.~1. 22.
 - 백수읍사무소↔복지회관 간 리모델링하여 교체 이전 결정
- 염산면사무소 신축공사 착공 : 2021. 4. 12.
- 염산면사무소 신축공사 중지 : 2021. 5. 31.
- 백수읍사무소 리모델링 실시설계용역 계약심사 및 일상감사 의뢰 : 2021. 6.
- 백수읍사무소 리모델링 및 증축공사 착공 : 2021. 8. 6
- 염산면사무소 공사중지 해제 : 2021. 8.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,400	0	9,400	4,000	1,600	100	1,700	2,000	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	9,400	0	9,400	4,000	1,600	100	1,700	2,000	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,942	0	5,942	4,000	1,600	100	242		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	5,942	0	5,942	4,000	1,600	100	242		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획(백수읍·염산면 사무소)

- 백수읍사무소 리모델링 공사 준공: 2021. 11. 8.
- 백수읍사무소 이전 : 2021. 11. 20.
- 염산면사무소 공사 준공 : 2022. 2.
- 염산면사무소 이전 및 기존 건축물 철거 : 2022. 2.~3.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 86.6%

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
부지선정 및 주민의견 청취(20%)	개소	계획	1	2				3	100% (20%)
		실적	1	2				3	
공유재산 관리계획 수립(20%)	개소	계획	1		2			3	100% (20%)
		실적	1		2			3	
기본 및 실시설계 (20%)	개소	계획	1		1	1		3	100% (20%)
		실적	1		1	1		3	
공사발주 및 착공 (20%)	개소	계획	1			2		3	100% (20%)
		실적	1			2		3	
준공(20%)	개소	계획		1		1	1	3	33.3% (6.6%)
		실적		1		0		1	

10.

스포츠산업과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	3-5	스포츠마케팅 추진	스포츠마케팅
2	3-6	체육시설 기능 보강사업 확대	체육시설

3-5

스포츠 마케팅 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	6,620 백만 원
최종목표	○ 스포츠마케팅 확대를 통한 스포츠 메카 영광군 이미지 제고 ○ 스포츠대회의 성공적인 개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화							
추진부서	스포츠산업과장 이영길 스포츠마케팅팀장 정종택 주무관 안정룡(☎ 5648)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업내용 : 전국·도단위 대회 및 전지훈련 유치
- 사업비 : 6,620백만 원(도비 160, 군비 6,460)

□ 추진계획

- 전국·도단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치확대
 - 농구, 축구, 태권도 등 방문객이 많고 대회의 권위가 있는 종목 중점유치
 - 전지훈련 유치 비중 점진적 확대
 - 전지훈련 팀 체육시설 사용료 감면, 관내 관광지 무료 관광, 보조금 지원 등 각종 혜택 제공
- 지역경제 활성화 연계 추진
 - 상·하반기 대회 분산개최로 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
 - 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제 활성화 연계 추진

□ **지금까지 추진 상황**

- 2018년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 162,000명/ 경제파급효과 16,413백만 원
 - 전국대회(11개 대회) : 연인원 134,400명 참가/ 경제파급효과 13,616백만 원
 - 도 단위대회(7개 대회) : 연인원 7,000명 참가/ 경제파급효과 710백만 원
 - 전지훈련(4개 대회) : 연인원 20,600명 참가/ 경제파급효과 2,087백만 원
- 2019년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 140,600명/ 경제파급효과 14,200백만 원
 - 전국대회(7개 종목, 9개 대회) : 준비 1,310백만 원, 도비 35백만 원 지원
 - 568팀, 연인원 111,800명 참가/ 경제파급효과 11,291백만 원
 - 도 단위대회(11개 종목, 11개 대회) : 준비 173백만 원 지원
 - 연인원 9,700명 참가/ 경제파급효과 980백만 원
 - 전지훈련(4개 종목, 4개 대회) : 준비 160백만 원 지원
 - 85팀, 연인원 19,100명 참가/ 경제파급효과 1,929백만 원
- 2020년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 20,600명/ 경제파급효과 2,082백만 원
 - 전지훈련(3개 종목, 4개 대회) : 준비 170백만 원 지원
 - 67팀, 연인원 18,600명 참가/ 경제파급효과 1,880백만 원
 - 도 단위대회(3개 종목, 3개 대회) : 준비 36백만 원 지원
 - 연인원 2,000명 참가/ 경제적파급효과 202백만 원
- 2021년 스포츠 대회 추진실적 : 연인원 1,200명/ 경제파급효과 121백만 원
 - 전국대회(1개 종목, 1개 대회) : 준비 40백만 원 지원
 - 연인원 1,200명 참가/ 경제파급효과 121백만 원

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,620	0	6,620	1,930	1,930	300	390	2,070	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	160	0	160	50	50	0	0	60	0
군비	6,460	0	6,460	1,880	1,880	300	390	2,010	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	3,730	0	3,730	1,806	1,678	206	40	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	104	0	104	69	35	0	0	
군 비	3,626	0	3,626	1,737	1,643	206	40	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 스포츠대회 유치에 지역별 경쟁 치열
- 코로나19 확산으로 인하여 스포츠대회 연기 또는 취소

<대 책>

- 장기간으로 진행되어 경제효과가 큰 동계 전지훈련 적극 유치
- 지역 특화 종목 등 유치 종목 차별화 시도
- 종목 단체와 협의하여 코로나19 종식 후 대회 개최

□ 향후 추진 계획

- 2022년 전국·도 단위 스포츠대회 및 전지훈련 유치 추진 만전
- 숙박업소, 음식점, 관광지 등 지역경제에 미치는 파급효과 극대화
- 대회 성과 분석 등 피드백 시스템 강화

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
유치대회 수	개	계획	20	20	4	4	3	51	100%
		실적	22	24	7	1		54	

3-6

체육시설 기능보강사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (건립사업: 착공)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	21,315 백만 원
최종목표	2021년 성공적인 전남체전 개최를 위해 노후 시설물을 기능보강하고 군민 건강증진을 위한 스포츠센터 건립							
추진부서	스포츠산업과장 이영길 체육시설팀장 최정희 주무관 양승신, 채종래, 오만웅(☎ 5430)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 스포츠센터 건립 외 7건
- 사업비 : 21,315백만 원(국비 5,930, 군비 15,385)
- 사업내용 : 영광스포티움 시설 신규 확충 3건, 노후시설 기능보강 5건

□ 추진계획

세부사업(추진내용)	목표(사업량)	사업기간
스포츠센터 건립	연면적 2,222.73㎡/지상3층	2019~2022
축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체	인조잔디 2면 8,150㎡ 육상트랙 2,000㎡(우레탄)	2018~2019
종합운동장 시설개선(육상트랙, 관람석 확장, 천연잔디 교체 등)	관람석, 철골구조물 도장 및 시설개선, 육상트랙 400m×8레인	2018~2019
영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업	축구전용구장 외 경기장 14면	2018~2019
국민체육센터 냉난방설비 개선	냉난방설비 및 설비배관 교체 1식	2018~2019
테니스장 시설개선 사업	코트 교체, 관중석 설치	2018~2019
파크골프장 조성사업	18홀, A=15,000㎡	2018~2019
생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성	풋살장 1개소 및 인라인 스케이트장 주로 확장	2018~2019

□ **지금까지 추진 상황**

- 국민체육센터 냉난방설비 개선사업 준공 : 2019. 3. 7.
- 생활체육공원 체육시설(풋살장) 조성사업 준공 : 2019. 4. 22.
- 영광스포티움 스포츠조명 설치 및 개선사업 준공 : 2019. 7. 5.
- 파크골프장 조성사업 준공 : 2019. 11. 30.
- 테니스장 시설개선 사업 준공 : 2019. 12. 4.
- 축구경기장 인조잔디 및 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 육상트랙 교체공사 준공 : 2020. 4. 30.
- 종합운동장 관람석 시설개선 및 천연잔디 교체공사 준공 : 2020. 5. 25.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 11. 25.
- 스포츠센터 실시설계 착수 및 중간보고회 개최(2회) : 2021. 1. 20.
- 스포츠센터 건립 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 10. 18.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	21,315	0	21,315	6,958	4,357	0	1,000	9,000	0
국비	5,930	0	5,930	1,620	1,310	0	300	2,700	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	15,385	0	15,385	5,338	3,047	0	700	6,300	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	11,555	0	11,555	6,958	4,357	81	159		
국비	3,002	0	3,002	1,620	1,310	25	47		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	8,553	0	8,553	5,338	3,047	56	112		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 실시설계용역 중간보고회(1·2차) 시 숙소 증축에 따른 사업비 확보 및 대안 검토

<대 책>

- 총사업비 100억 원 이내 조정 및 설계완료 : 2021. 10. 18.

□ 향후 추진 계획

- 스포츠센터 건립사업 계약심사, 공사계약 및 착공 : 2021. 10. 20.~12. 20.
- 스포츠센터 건립사업 준공 : 2022. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 72.5%(임기내)

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여(착공)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
공정률(50%)	%	계획	41	19	0	10	15	15	85	76.4% (38.2%)
		실적	41	19	0	5			65	
집행액(50%)	백만원	계획	6,958	4,357	0	1,000	4,500	4,500	16,815	68.7% (34.3%)
		실적	6,958	4,357	81	159			11,555	

11.

농업유통과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-1	여성농업인 지원강화	농 정
2	4-2	영광군 남북 농업교류협의회 설치	농 정
3	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	농산물판매
4	4-4	영세·소규모 농가 경영안정자금 지원	농 정
5	4-5	친환경 덩벙 조성사업	친환경농업
6	4-6	지게차농산물소형저온저장고 보급 확대	유통 시설

4-1

여성농업인 지원 강화

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
			○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2020년 12월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
	○			○	○		총사업비
	1,483백만 원						
최종목표	여성농업인의 권익보호·삶의 질 제고를 위한 정책 수립 및 시행						
추진부서	농업유통과장 정원준		농정팀장 오왕희		주무관 지다희(☎ 5373)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업비 : 1,483백만 원(도 266, 군 929, 자담 288)
- 여성농업인 정책협의회 구성 : 위원장(부군수) 포함 12명
 - 3개 여성단체(한여농, 여성농민회, 생활개선회) 참여
- 여성농업인 단체 지원 : 선진지 견학, 여성농업인 대회(도, 전국) 등
- 여성농어업인 행복마우처 지원 : 연 2,000명
- 출산(예정) 여성농업인 농가도우미 지원 : 연 6명

□ 추진계획

- 여성농업인 정책심의위원회 운영 활성화
 - 위원회 재구성 : 한여농, 여성농민회, 생활개선회 각 3명씩
- 여성농업인 단체 지원 확대 : 3개 단체, 연 9백만 원(군비)
- 여성농어업인 행복마우처 사업 추진
 - 연 2,000명/ 200백만 원(도비 20%, 군비 60%, 자담 20%)
- 농가도우미 지원 : 연 6명/ 25백만 원(도비 10%, 군비 70%, 자담 20%)

□ **지금까지 추진 상황**

- 2018년 여성농민회, 한여농 벤치마킹 등 지원 : 2회
- 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 2,426명 / 242.6백만 원
- 2018년 출산여성 농가도우미 지원 : 4명 / 16.8백만 원
- 영광군 농업발전협의회 위촉직 위원 여성농업인 참여율 45% 달성(11명 증가)
- 2019년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 3,665명 / 740.5백만 원
- 2019년 출산여성 농가도우미 지원 : 5명
- 2019년 여성농민회 한마음 대회 참석 등 지원 : 2회, 95명
- 2019년 여성농업인 단체 농산물 꾸러미사업 택배비 지원 : 7,000건 / 3.5백만 원
- 여성농업인 정책심의위원회 재구성 : 2019. 9. / 위원장 부군수, 군 의회, 여성농업인단체 등
- 2020년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 4,249명 / 849.8백만 원
- 여성농업인 영농여건 개선 교육 공모 선정 및 교육 실시 : 2020. 8.~ / 30백만 원
- 2020년 출산여성 농가도우미 지원 : 1명 / 4.8백만 원
- 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성 기본계획 수립 : 2021. 5.~8. / 22백만 원
 - 사전 조사(2021. 4.) 및 착수보고회 개최(2021. 5. 28.)
 - 중간보고회(2021. 9. 7.) 및 최종보고회 완료(2021. 10. 7.)
- 2021년 여성농어업인 행복바우처 지원 : 4,249명 / 849.8백만 원
 - 카드발급 : 3,827명 완료(90.1%)
 - 카드 발급 누락자 제출(군 → 도) : 6명 / 2021. 10. 6.
- 2021년 출산여성 농가도우미 지원 : 1명 / 4.8백만 원(보조금 정산 : 2021. 8. 9.)

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,483	277	1,206	270	234	234	234	234	계속
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	266	45	221	49	43	43	43	43	
군 비	929	177	752	168	146	146	146	146	
기 타	288	55	233	53	45	45	45	45	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	
계	3,020	277	2,743	243	796	854	850	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	542	45	497	50	141	153	153	
군 비	2,144	177	1,967	166	574	615	612	
기 타	334	55	279	27	81	86	85	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

○ 여성농업인 정책심의위원회 위원 재구성 : 2021. 11.

○ 2021.~2025. 영광군 여성농업인 육성 기본계획 공포 : 2021. 11.

목표 달성도(공약 이행률) : 100.0%

○ 완료 후 계속 추진

- 최종 목표 달성(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
여성농업인 정책 심의위원회 구성(25%)	건	계획			1			1	100%
		실적			1			1	(25%)
여성농업인 지원 정책 수혜 인원(75%)	명	계획	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	10,500	100%
		실적	2,590	3,850	4,250	4,250		14,940	(75.0%)

4-2

영광군 남북 농업교류 협의회 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○	총사업비	비예산
최종목표	남북간 농업정보 교류 및 영농기술 지원으로 공동번영 추구							
추진부서	농업유통과장 정원준		농정팀장 오왕희		주무관 정원주(☎ 5372)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 남북 농업교류 협의체 설치 및 운영 : 위원장(군수) 포함 15명 이내
 - 구성 : 북한농업 전문가, 농업단체, 관계기관 등
 - 역할 : 남북 농업인 간 교류방안 강구 및 북한 농업정보 수집 등
 - 운영 : 연 1회 정기회 및 필요시 수시 개최

□ 추진계획

- 전문가 의견 수렴 및 세미나 : 2018. 12.까지
- 「영광군 남북교류·협력 조례」 개정 : 2019. 6.까지
- 남북 농업교류 협의체 구성 : 2019. 12.까지(조례 개정 이후)
- 교류활동 계획 수립 : 협의회 구성 이후
- 중앙부처 정책 동향 수시 파악 후 공동 추진 검토

□ 지금까지 추진 상황

- 광주·전남 남북교류협의회장과 간담회(2018. 11. 28.) : 중앙정부 동향 등 파악
- 북한농업 전문가 초빙 강연(2019. 1. 16.) : 북한농업 현황, 남북교류 준비 사항

- 협의체 구성을 위해 총무과 협조 요청 : 「영광군 남북교류협력 조례」 개정(2019. 4. 24.)
- 남북 농업교류협의회 구성 기본계획 수립(2019. 5. 14.)
 - 구성 : 관계부서, 군 의회, 북한 전문가, 농업인·농업인 단체 등 15명 내외
 - 내용 : 농업 분야 남북교류 증진 사업 발굴 및 추진
- 「영광군 남북교류·협력조례」 개정 협의 : 총무과 행정팀, 농정과 농정팀
- 「영광군 남북교류·협력조례」 전부개정(총무과) : 2020. 9. 21.
 - 남북교류협력위원회 설치 제도적 근거 마련
 - (총괄) 총무과, (예산 편성 및 사업 추진) 분야별 담당부서
- 최근 북한 동향 및 중앙정부 정책 동향 모니터링
- 남북농업교류협의회 설치 : 2020. 12./위원장 군수, 농업단체, 관계기관 등
- 통일쌀모내기 행사 : 2021. 6. 15.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

<집행 실적>

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 군 단독으로 특정(농업) 분야 남북교류 추진 한계

<대책>

- 군 관련 부서 및 (사)전남남북교류평화센터와 공동 추진

□ 향후 추진 계획

○ 남북농업교류협의회 운영 : 연 1회(12월 중)

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 0.0%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 개정(2020. 9.), 협의회 설치(2020. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차 이행 (자료수집, 세미나, 조례개정)(40%)	식	계획	자료수집 (0.3)	세미나 조례개정 (0.7)				1	100% (40%)
		실적	자료수집 (0.3)	세미나 (0.3) 조례개정 (0.2)	조례개정 (0.2)			1	
남북농업교류 협의회 설치(60%)	회	계획		1				1	100% (60%)
		실적		0	1			1	
남북 농업교류 협의회 운영 (추가목표)	회	계획		1	1	1	1	4	0% (0%)
		실적		0	0			0	

4-3

농·특산물 판매 적극 지원

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 6월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○		○	○		총사업비	15,882백만 원
최종목표	대도시 고정 고객 및 판로 확보를 위한 수도권 마케팅·시설 기반구축							
추진부서	농업유통과장 정원준		농산물판매팀장 유대환		주무관 오명종(☎ 5426)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 6.
- 사업비 : 15,882백만 원(도비 10, 군비 5,872, 기타 10,000)
- 수도권 농·특산물 물류센터 조성 및 판매망 구축
 - 서울시 일원 연면적 800평 내외
 - 원전상생자금(100억 원) 및 농업발전기금(50억 원 내외) 활용
- 온·오프라인 농·특산물 홍보·마케팅(640백만 원) : 연중 추진

□ 추진계획

- 수도권 물류센터 조성 : 2023. 6.까지
- 판매망 구축 및 판매 지원 : 물류센터 조성 이후
- 농·특산물 홍보 : 연 50회(TV·라디오 광고, 홈쇼핑, 직판행사 등)

□ 지금까지 추진 상황

- 한빛원전 상생자금 예산 확보 계획 : 150억 원 내외
- 물류센터 후보지 추천 요청(박원순 서울시장) : 2018. 12. 1.

- 한국전력공사 소유 건물 매입 검토 : 2019. 4. 3.~4. 4.
- 서울시청 및 한국전력공사 본사 방문 협의 : 2019. 7. 26./8. 19.
- 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 구성 : 10명(공무원 3, 전문가 2, 민간인 5)
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2019년)
 - 대도시 행사 참가 지원 184회, 영광쌀 판촉 행사 6회, 행사 샘플 쌀 지원 60회(9,000개)
- 수도권 농·특산물 거점 물류센터 추진위원회 회의 개최 : 2020. 3. 19.
- 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 3. 26. / 6. 16.)
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2020년)
 - 대도시 행사 참가 지원 15회, 영광쌀 판촉 행사 1회, 행사 샘플 쌀 지원 25회(2,857개)
 - TV 홈쇼핑 판매 지원 3개소, 홍보 책자 제작 3,125부
- 경기도 사유지 확보를 위한 시군 방문 : 2020. 8. 25.
- 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 2회(2020. 9. 15. / 11. 7.)
- 한빛원전 지역상생사업 추진 TF팀 회의(부지 매입 계약금 15억 원) : 2020. 11. 24.
- 2021년도 수도권 물류센터 후보지 현장 방문 : 5회
- SH 서울주택도시공사 공매 관련 담당자 협의 및 현장 방문 : 2021. 8.~9월
- 농·특산물 홍보 및 직거래 장터 운영(2021년)
 - 대도시 농·특산물 판촉 및 직거래 행사 참가 지원 : 오프라인 9회, 온라인 13회
 - 대도시 영광쌀 판촉 행사 : 1회
 - 직거래 및 군 홍보 행사 샘플 쌀 지원 : 23회 / 3,875개
 - TV 홈쇼핑 방송 판매 지원 : 4개소 / 40백만원
 - 원예농산물 TV 홈쇼핑 방송 및 라이브커머스 지원 : 20회 / 80백만원

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	15,882	232	10,650	130	100	160	100	10,160	5,000
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10	0	10	10	0	0	0	0	0
군비	5,872	232	640	120	100	160	100	160	5,000
기타	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	1,318	232	1,086	176	682	111	117	
국비	204	0	204	68	136	0	0	
도비	187	0	187	0	150	37	0	
군비	705	232	473	94	188	74	117	
기타	222	0	222	14	208	0	0	

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 수도권 물류센터 부지 확보가 어려움

<대책>

- SH 서울주택도시공사 부지 공매에 대한 준비를 철저히 하여 부지 확보 적극 추진

□ 향후 추진 계획

- 후보 부지 물색 지속 추진
- 서울시 농부의 시장 등 직거래 행사 지속 지원 : 연 60회 이상
- 군 홍보용 농·특산품 지원 : 수시
- 수도권 물류센터 후보 부지 현장 방문 : 2021년 연중
 - SH 서울주택도시공사 공매부지 매입 추진
- 한빛원전 지역상생사업비 세입 조치 : 부지 매매 계약 성사 시

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 30.0% (임기내)

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (가중치 환산)
수도권물류센터부지 확보(70%)	개소	계획					1		1	0%
		실적							0	(0%)
농·특산품 홍보(30%)	횟수	계획	50	50	50	50	50		250	100%
		실적	85	86	56	70			297	(30%)
수도권물류센터 운영(임기후)	개소	계획						1	0	0%
		실적							0	

4-4

영세·소규모농가 경영안정자금 지원(농가수당)

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2020년 1월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		(주기적 반복사업)
	○		○		○		총사업비	6,277백만 원
최종목표	농업·농촌 공익가치 보전 및 영세·소규모 농업인 소득안정을 통한 지역경제 활성화							
추진부서	농업유통과장 정원준		농정팀장 오왕희		주무관 지다희(☎ 5373)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 6,277백만 원(군비)
- 대상 : 소규모·영세 농가 위주로 지원대상 선정
 - 농업소득 외에 사업소득, 이전소득, 연금(일정금액 이상) 소득자 제외
- 지원방법 : 경지면적, 가축사육 두수 등 영농규모에 따라 차등 지급 원칙
 - 지역화폐 지급 가능 여부 검토

□ 추진계획

- 의견수렴 및 자체계획 수립 : 2018. 12.까지
- 재원확보 방안 검토 및 공청회 개최 등 : 2019. 6.까지
- 지원방침 결정 및 조례 제정 : 2019. 12.까지
- 경영안정자금 지원 : 2020. 1.부터

□ 지금까지 추진 상황

- 민선 7기 공약사업 추진계획 수립 : 2018. 6. 27.
- 군 가용재원 확보 검토 및 협의 : 2018. 12.~2019. 2.
- 영세·소규모 농가 경영안정자금 지원 기본계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 「영광군 농어민 공익수당 지급 조례」 제정 : 2019. 12.

○ 농어민 공익수당 기본계획 수립(도·군) : 2019. 12.

※ 농어민 공익수당 개요

- 지급대상 : 1년 이상 관내에 주소를 두고, 실제 거주하며 농어업에 종사하는 경영체 등록자(가구당 1명)
- 지급액 : 가구당 연 60만 원
- 지급방식 : 영광사랑카드(소상공인과 연계 지역경제 활성화)

○ 2020년 추진 현황

- 2020. 3. 6. 지원 신청 완료(7,560명)
- 2020. 4. 27. 수당 지급(7,098명, 4,258백만 원)
- 2020. 5. 29. 신청 누락자 추가 신청 완료(153명)
- 2020. 6. 19. 추가 대상자 확정 및 공익수당 지급(147명, 88.2백만 원)

※ 주 사용처가 음식점, 농축협, 마트, 농자재 순으로 소상공인 등 지역경제 선순환 정착에 기여한 것으로 판단

○ 농어민 공익수당 통합전산시스템 대상자 등록 및 시범운영 : 7,245명

○ 2021년 추진 현황

- 2021. 1. 25. 농어민 공익수당 조기 지급 건의(군→도)
 - 전년도 농업재해, ‘코로나19’ 등으로 침체된 지역경제 활성화 목적
- 2021. 1. 26. 농어민 공익수당 조기 지급 가능 회신(도→군)
- 2021. 1. 27. 농어민 공익수당 조기 지급 계획 수립
- 2021. 2. 4. 설 명절 전 1차 대상자 확정 및 지급(5,654명, 3,392백만 원)
- 2021. 3. 17. 2차 대상자 확정 및 지급(1,805명, 1,083백만 원)
- 2021. 3. 29.~ 신청 누락자 추가 신청·접수
- 2021. 4. 29. 3차 대상자 확정 및 지급(103명, 61.8백만 원)
- 2021. 9. 13. 농어민 공익수당 지급조례 일부개정
 - 공무원 및 공공기관 임직원 세대원 지급 가능(2022년부터 적용)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	6,277	0	6,277	0	0	1,750	2,195	2,332	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	8,884	0	8,884	0	0	4,347	4,537	
국비	0	0	0	0	0	0	0	
도비	3,554	0	3,554	0	0	1,739	1,815	
군비	5,330	0	5,330	0	0	2,608	2,722	
기타	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 수당 신청 누락자 현황 파악 및 추가 신청
- 마을별 정례교육 및 부정수급 예방 등 사후관리

목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 100%)

○ 완료 후 계속 추진

- 조례 제정(2019. 12.), 제도 시행(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
행정절차(자료수집, 공청회, 조례)	식	계획	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	100%
		실적	자료수집 (0.1)	검토 및 공청회 (0.3) 조례(0.6)				1	
경영안정자금 지원 (추가목표)	백만원	계획			1,750	2,195	2,332	6,277	100%
		실적			4,347	4,537		8,884	

4-5

친환경 둥병 조성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
							○ (목표 미달성)	
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	150백만 원
최종목표	가뭄 상습지역 농업용수 확보 및 둥병 조성으로 천적 서식처 확보 등 생태환경 복원							
추진부서	농업유통과장 정원준 친환경농업팀장 조성기 주무관 이에지(☎ 5382)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 50개소(연 10개소)
- 사업비 : 150백만 원(군비 75, 자담 75)
 - 개소당 3백만 원
- 사업내용 : 터파기, 부직포, 비닐, 안전시설, 수중펌프 등 지원

□ 추진계획

- 익년도 사업 수요조사 실시 : 매년 9월
 - 수요량 파악 후 본예산 반영

□ 지금까지 추진 상황

- 2018~2020년 친환경 둥병 설치 완료 : 14개소(설치 희망 전 농가)
 - 면적 66~99㎡, 깊이 1.5~2m 범위 내 둥병 조성 및 안전시설 설치 완료
- 2021년 사업 : 5개소 / 15백만 원(사업대상자 선정 및 교부 결정 완료)
 - 3개소 설치 완료(9백만 원)

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	150	0	150	30	30	30	30	30	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	75	0	75	15	15	15	15	15	0
기타	75	0	75	15	15	15	15	15	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	51	0	51	24	12	6	9		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	25.5	0	25.5	12	6	3	4.5		
기타	25.5	0	25.5	12	6	3	4.5		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 사업 잔량에 대해 사업대상자 모집 및 추가 선정 : 수시
- 보조사업 추진 및 정산 : 2021. 11. 30.까지

목표 달성도(공약 이행률) : 72.0%

○ 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 부

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
동병 설치 실적 (신청 대비 실적)	%	계획	100	100	100	100	100	500	72%
		실적	100	100	100	60		360	

4-6

지게차·농산물 소형 저온저장고 보급 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○			○	○		총사업비	16,350백만 원
최종목표	관내 농산물의 안정적인 생산·가공·유통·공급 체계 구축							
추진부서	농업유통과장 정원준 유통시설팀장 서영신 주무관 정현경(☎ 5424)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 지게차 181대/ 농산물 소형 저온저장고 408동
- 사업비 : 16,350백만 원(도비 198, 군비 6,811, 자담 9,341)
 - 단가 : (지게차) 27백만 원/대, (저온저장고) 6백만 원/동
 - 지원율 : 보조 40%, 자담 60%
- 사업내용
 - 지게차 : 2.98톤 이상의 디젤, 전동 지게차 지원
 - 저온저장고 : 9.9㎡ 냉동·냉장 저온저장고 설치 지원

□ 추진계획

- 익년도 수요조사 실시 : 매년 9월
- 기 지원농가 이용실태 조사 : 매년 7월

□ 지금까지 추진 상황

- 2018년 지게차 지원사업 완료 : 101대
- 2018년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 248동
- 2019년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2019년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 48동

- 2020년 지게차 지원사업 완료 : 20대
- 2020년 소형 저온저장고 지원사업 완료 : 183동

<2021년 사업 추진상황>

- 사업 홍보 및 신청 접수 : 2021. 1. 29.~2. 26.
- 사업 대상자 선정 : 2021. 3. 10. / 지게차 10대, 소형 저온저장고 45동
- 사업 보조금 교부 결정 : 2021. 4. 7.
- 사업 추가 대상자 선정 : 2021. 5. 25. / 소형 저온저장고 17동
- 사업 보조금 교부 결정(추가) : 2021. 6. 8.
- 사업 추진 및 보조금 지급 완료 : 지게차 10대(완료), 소형 저온저장고 49동

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,350	9,015	7,335	4,215	780	780	780	780	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	198	80	118	22	24	24	24	24	0
군비	6,811	3,798	3,013	1,813	300	300	300	300	0
기타	9,341	5,137	4,204	2,380	456	456	456	456	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,261	9,015	7,246	4,232	828	1,594	592		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	173.5	80	93.5	22	18	24.5	29		
군비	6,842	3,798	3,044	1,830	313.2	687.8	213		
기타	9,245.5	5,137	4,108.5	2,380	496.8	881.7	350		

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19로 재정 여건이 어려워 지게차 10대분(2021년 사업량) 예산 미확보
- <대 책>
- 예산 미확보분(지게차 10대)을 2022년 사업량에 포함하여 추진

향후 추진 계획

- 지게차·소형 저온저장고 지원사업 완료 농가 현지 확인 및 보조금 지급 : 수시

목표 달성도(공약 이행률) : 91.7%

- 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
유통장비지게차 (50%)	대	계획	101	20	20	10	30	181	83.4% (41.7%)
		실적	101	20	20	10		151	
농산물소형저온저장고 (50%)	대	계획	258	45	40	35	30	408	100% (50%)
		실적	248	48	183	49		528	

12.

원예축산과

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-7	한우 송아지 브랜드 육성사업	축 산 진 흥

4-7

한우 송아지 브랜드 육성사업

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	1,524백만 원
최종목표	우량 송아지 생산기지 구축으로 한우개량 목표 설정							
추진부서	원예축산과장 정회덕		축산진흥팀장 이명훈			주무관 신승관(☎ 4619)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2021. 12.
- 사업비 : 1,524백만 원(도비 75, 군비 1,197, 기타 252)
- 사업내용
 - 브랜드 기반 운영관리, 가축개량(유전능력평가) 및 농가 교육·사업 홍보 등
 - 우수 정액 공급 체계 구축 및 수정란 이식 지원

□ 추진계획

- 수정란 이식 지원사업: 2018.~2021.
- 한우 우수정액 지원사업: 2018.~2021.
- 한우 송아지 브랜드 육성사업: 2021.

□ 지금까지 추진 상황

- 2020년 수정란 이식지원 사업비 집행 : 2020. 5. 29.
- 2020년 한우 우수 정액 지원 사업비 집행 : 2020. 5. 29.
- 2021년 한우 송아지 브랜드 육성사업 추진계획 수립 : 2021. 2. 23.
- 2021년 한우 송아지 브랜드 육성사업 세부계획서 제출(→전남도): 2021. 3. 11.

- 2021년 한우 송아지 브랜드 육성사업 대상자 확정 통보 : 2021. 5. 11.
- 2021년 한우 송아지 브랜드 육성사업 보조금 교부결정 및 지급 : 2021. 5. 26.
- 2021년 수정란 이식지원 사업비 집행 : 2021. 5. 28.
- 2021년 한우 우수 정액 지원 사업비 집행 : 2021. 5. 28.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,524	0	1,524	264	370	370	520	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	75	0	75	0	0	0	75	0	0
군비	1,197	0	1,197	222	300	300	375	0	0
기타	252	0	252	42	70	70	70	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,524	0	1,524	264	370	370	520		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	75	0	0	0	0	0	75		
군비	1,197	0	1,197	222	300	300	375		
기타	252	0	252	42	70	70	70		

추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 기존 ‘우량 송아지 생산기지 조성’ 단위사업 추진 불가
 - 농림부 공모사업이 보조 지원→용자 지원으로 바뀌면서 보조금 지원 불가
 - 사업 대상 부지 매입 비용 마련 및 민원 처리의 어려움으로 부지 선정 불가

<대책>

- 본 공약사업의 일부인 ‘우량 송아지 생산기지 조성’ 단위사업을 ‘한우 송아지 브랜드 육성’ 사업으로 변경 추진

□ 향후 추진 계획

○ 한우 송아지 브랜드 육성사업 정산 : 2021. 12.까지

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 최종 목표 달성(2021. 5.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
수정란 이식 지원 사업 (20%)	두	계획	120	120	120	120		480	100% (20%)
		실적	120	120	120	120		480	
한우 우수 정액 지원 사업 (40%)	천두	계획	18	18	18	18		72	100% (40%)
		실적	18	18	18	18		72	
한우 송아지 브랜드 육성사업 (40%)	천두	계획				2		2	100% (40%)
		실적				2		2	

13.**산림공원과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-7	태청산 산림 휴양 레포츠파크 조성	산림휴양

1-7

태청산 산림휴양 레포츠파크 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (조성사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
				○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2025년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비
							8,000백만 원
최종목표	태청산 일원에 우수한 산림자원을 이용한 산림휴양레포츠파크 조성						
추진부서	산림공원과장 박정현 산림휴양팀장 정수진(☎ 5760)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2025. 12.
- 사업량 : 200ha
- 사업비 : 8,000백만 원(지특 3,875, 군비 4,125)
- 사업내용
 - 제1단계(2018~2022) : 산악자전거, 산악마라톤, 패러글라이딩, 견고 싶은 숲 속 편백 치유의 숲길, 지방정원, 산림욕장 등 우선 조성
 - 제2단계(2022~2025) : 1단계 사업을 내실 있게 추진한 후 산림휴양 및 치유 시설과 같은 중·장기사업 검토 추진

□ 추진계획

- 태청산 산림휴양 레포츠파크 조성사업 기본계획 용역 : 2018.
 - 지역주민, 의회, 전문가 의견수렴절차 이행
- 재정투자심사 및 국고보조금 예산 신청 등 행정절차 이행 : 2018.~2019.
- 태청산 산림휴양 레포츠파크 사업 추진 : 2019. 6.~2025. 12.
 - 임도변 숲가꾸기, 숲길, 산림욕장, 지방정원, 패러글라이딩장 정비 등 우선 추진

□ **지금까지 추진 상황**

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 완료 : 2018. 9.
- 태청산·장암산 일원을 가로지르는 임도개설 완료(35km) : 2018. 10.
- 태청산 일원 등산로 정비 및 이정표·정자 일제 보수 완료 : 2018. 11.
- 산림청 소유 국유림에 산림욕장 조성을 위한 업무협약 : 2019. 1. 16.
- 2020년 국비 예산(산림욕장 사업비 2.5억 원) 사업 사전심의 : 2019. 2. 13.
- 남산제 안골 정원조성 추진계획 수립 : 2019. 2. 15.
- 태청산·장암산 일원 임도 전구간 절개지 정비 완료 : 2019. 10.
- 태청산·장암산 임도변 숲가꾸기 완료 : 2019. 10.
- 대마 남산제 도로변 가로수 식재(이팝, 왕벚, 단풍 678주) 완료 : 2019. 12. 3.
- 태청산·장암산 임도 일제 정비사업(34ha) 완료 : 2019. 12.
- 2020년 남산제 사방댐 및 계류보전사업 완료 : 2020. 9. 1.
- 장암산 산림욕장 조성사업 착공(1개소, 10ha) : 2020. 11. 24.
- 이모빌리티 임도 사업 완료(890m, 순환형) : 2020. 12. 21.
- 2020년 태청산 안골계곡 명소화 사업 완료 : 2021. 4. 20.
- 2021년 남산제 계류보전사업 준공(1개소, 177m) : 2021. 6. 11.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,000	0	5,250	50	200	1,000	2,000	2,000	2,750
국비	3,875	0	2,500	0	0	500	1,000	1,000	1,375
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	4,125	0	2,750	50	200	500	1,000	1,000	1,375
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	3,308	0	3,308	50	200	1,058	2,000		
국비	1,654	0	1,654	25	100	529	1,000		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,654	0	1,654	25	100	529	1,000		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

- 태청산장암산 일대 산림 대부분이 사유림(약 90%)으로 사업 시행에 어려움이 많음

<대 책>

- 산림청 국유림이 많은 대마면 남산리, 월산리, 묘량면 삼효리, 월암리 일대 110ha 중 자원이 우수한 산림을 산림청과 협의 임대하여 산림욕장 등 조성
- 군유지 대마면 송죽리 산1번지 외 44ha와 남산 저수지 적극 활용
- 임도 35km, 등산로 17.5km 등 기존자원을 최대한 활용하여 산악레포츠장 조성

□ **향후 추진 계획**

- 태청산 안골계곡 명소화 사업 보완사업 : 2022. 1.~12.
 - 화장실, 수목 식재 등 친수공간 조성, 산림유역관리사업(사방댐, 계류보전)
- 장암산 산림욕장 보완사업 : 2022 1.~12.
 - 이동식 화장실 및 주변 숲가꾸기, 산림욕장 진입 임도 확포장
- 이모빌리티 임도 정비사업 : 2022 1.~12.
 - 이모빌리티 임도 주변 수목 식재, 기타 편의시설 조성

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 63.0%)**

○ 완료 후 계속 추진(조성사업)

- 재정확보(2,586백만 원: 국 1,266, 군 1,320), 사업 개시(2020년 모든 단위사업 개시)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
사업비 집행액	백만원	계획	50	200	1,000	2,000	2,000	5,250	63.0%
		실적	50	200	1,058	2,000		3,308	

14.**해양수산과**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-8	참조가·부세 양식사업 확대 추진	수산자원
2	4-9	향화도항 국가어항 지정	수산시설
3	4-10	법성항 활성화 추진	수신시설

4-8

참조기·부세 양식사업 확대

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,840백만 원
최종목표	참조기·부세 양식을 통한 가공원료의 안정된 공급으로 굴비산업 경쟁력 제고 (500만 미 생산 목표)							
추진부서	해양수산과장 박영남		수산자원팀장 백대영		주무관 성희진(☎ 5415)			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2022. 12.
- 사업비 : 2,840백만 원(국비 2,592, 자담 248)
- 참조기 양식기술 개발
 - 道 해양수산기술원 영광지원과 위·수탁 계약을 통해 참조기 수정란 생산
- 참조기 종자생산 지원
 - 종자 생산업체에 참조기 종자 위탁생산
- 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분 추진

□ 추진계획

- 해상가두리 어업면허 신규 처분 및 해상가두리 양식기술 개발
- 참조기 축제식 양식기술 개발 및 양식 산업화 추진
- 참조기 월별 성장도 조사 등 지속적인 모니터링 실시

□ 지금까지 추진 상황

- (2018년) 110만 미(참조기 100, 부세 10)
 - 참조기 해상가두리 90만 미 양식(함평 20, 신안 70)
 - 참조기 축제식 시범양식 10만 미 양식(백수)
 - 부세 10만 미 방류 : 2018. 7. 24.(한·중 공동 치어방류 행사 개최)

- (2019년) 162만 미(참조기 152, 부세 10)
 - 참조기 종자 132만 미 분양(종자 생산업체 → 참조기 양식어가)
 - 참조기 축제식 시범양식 20만 미 입식(참조기연구센터)
 - 단오제 기념행사 시 부세 10만 미 방류
 - 참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분(향화도지선 2ha)
 - 양식 참조기 42.2만 미(21톤) 출하
- (2020년) 106만 미(참조기)
 - 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
 - 참조기 수정란 15,000cc, 참조기 종자 96만 미 분양
 - 참조기 종자 10만 미 방류(향화도 해역)
 - 2019년산 양식 참조기 947상자 위판(경매)
- (2021년) 119만 미(참조기)
 - 참조기 양식기술 개발 위탁사업 계약 체결(道 해양수산과학원-영광군)
 - 참조기 수정란 5,000cc, 참조기 종자 90만 미 분양
 - 참조기 해상가두리식 시범 양식 23만 미 입식
 - 참조기 종자 6만 미 방류(송이도 해역)

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,840	0	2,840	400	650	650	570	570	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,592	0	2,592	400	650	550	496	496	0
기타	248	0	248	0	0	100	74	74	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	2,029	0	2,029	400	650	446	533		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	1,970	0	1,970	400	650	387	533		
기타	59	0	59	0	0	59	0		

□ **추진상 문제점 및 대책**

<문제점>

○ 태풍, 고수온 등 자연재해에 의한 피해 발생 우려

※ 2018년 10월 태풍 ‘콩레이’에 의한 해상가두리 시설물 파손, 참조기 15만 미 유실

○ 종자 생산업체의 수익 구조(郡 매입)는 안정적인 데 반해 양식업체의 수익 구조는 불안정함(생존율, 가격 등 영향)

<대 책>

○ 자연재해 피해 최소화를 위해 양식어장 관리 철저

○ 종자 단가 인하, 양식어가의 운송료 경감 등을 통해 수익률 차이 조절

□ **향후 추진 계획**

○ 참조기 양식어가 기술지도 및 모니터링 실시 : 2021. 1.~12.

□ **목표 달성도(공약 이행률) : 99.4%**

○ 2021년까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
양식량	만미	계획	100	100	100	100	100	500	99.4%
		실적	110	162	106	119		497	

4-9

향화도항 국가어항 지정

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
	○							
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2021년 9월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○				○	총사업비
최종목표	어항, 해양관광, 해상물류를 전담하는 복합기능의 국가어항 지정							
추진부서	해양수산과장 박영남 수산시설팀장 이정환 주무관 최성원(☎ 4618)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1.~2020. 12.
- 위 치 : 염산면 옥실리 향화도항
- 사업내용 : 해양수산부의 국가어항 신규지정 고시로 향화도항의 국가어항 선정

□ 추진계획

- 국가어항 신규지정 타당성조사 용역 반영 건의 : 2018. 12.
- 행정절차의 조기 완료로 신규지정될 수 있도록 해수부에 적극 건의

□ 지금까지 추진 상황

- 향화도 국가어항 지정 타당성 검토 용역 완료 : 2018. 12.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 대상지 선정 : 2019. 3.
- 해양수산부 국가어항 신규지정 타당성 용역 추진 : 2019. 6.~2020. 11.
- 환경영향평가 협의회 개최 : 2020. 11.
- 국가어항 신규지정(향화도항) 전략환경영향평가용역 주민설명회 개최 : 2021. 3.
- 전략환경영향평가 협의(환경부) : 2021. 5.~
- 향화도항 국가어항 지정고시(해수부) : 2021. 9.

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비			비		예		산	
군비								
기타								

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 신규지정 후 개발사업(해양수산부)의 기본계획 수립 및 실시설계가 신속하게 이루어질 수 있도록 중앙, 전남도와 유기적인 협조체제 강화

목표 달성도(공약 이행률) : 100%

○ 최종 목표 달성(2021. 9.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
타당성 검토 용역 (50%)	식	계획	1						100%
		실적	1						(50%)
국가어항 지정 (50%)	개소	계획			1				100%
		실적			0	1			(50%)

4-10

법성항 활성화 추진

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2024년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	10,000백만 원
최종목표	영광굴비 산업특구 중심 어항인 법성항의 활성화 및 환경정비 추진							
추진부서	해양수산과장 박영남 수산시설팀장 이정환 주무관 장이준(☎ 5388)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 사업량 : 법성항 정비(어촌뉴딜 300) 1식
- 사업비 : 10,000백만 원(국비)
- 사업내용
 - 어촌어항 경관개선, 포구갯벌산책로 조성
 - 굴비 상징교 및 조형물 설치
 - 경관 벽화마을 조성, 소공원 조성 등

□ 추진계획

- 어촌 뉴딜사업 공모사업 신청 및 반영 건의 : 2018. 10.
- 공모사업 확정 후 개발사업 추진 : 2019. 2.

□ 지금까지 추진 상황

- 해수부 어촌뉴딜 공모사업 최종 선정 : 2018. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.
- 기본계획 심의 완료 : 2019. 11.
- 공통사업(어시설정비사업) 착공 : 2020. 6.
- 특화사업(해상보행교) 착공 : 2021. 6.
- 공통사업(어항시설정비사업) 토목공사 준공 : 2021. 7.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
국비	10,000	0	5,500	0	0	500	2,000	3,000	4,500
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,807	0	9,807	0	3,433	4,414	1,960		
국비	6,865	0	6,865	0	2,403	3,090	1,372		
도비	882	0	882	0	310	397	175		
군비	2,060	0	2,060	0	720	927	413		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 특화사업(해상보행교) 추진에 따른 사업비(3,690백만 원) 추가 소요

<대책>

- 특화사업(해상보행교)에 추가 소요되는 군비 확보 및 신속 추진

□ 향후 추진 계획

- 특화사업(해상보행교, 주차장 태양광설비) 공사 준공 : 2022. 7.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 98.4%)

- 완료 후 계속 추진(조성사업): 공사 추진 중
- 재정확보(9,807백만 원), 사업 개시(2019년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
어촌뉴딜 공모사업 추진(20%)	식	계획	1					1	100%
		실적	1					1	(20%)
법성항 정비사업 추진(80%)	억 원	계획		3	45	30	22	100	98%
		실적		34	44	20		98	(78.4%)

15. 건설과

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	1-9	국도 22호선 묘량면 소재지 진출로 개설	도로
2	3-7	칠산노을 200리길 조성	도로

1-9

국도22호선 묘량면 소재지 진출로 개설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보& 사업개시)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
				○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○		○	○		총사업비
최종목표	대마산단~국도22호선 간 연결도로 선형개량을 통한 산업단지 접근성 향상 및 원활한 생산물류 운송으로 산업단지 경쟁력 강화						
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 이현순 주무관 배재훈(☎ 5489)						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1.~2022. 12.
- 사업량 : 군도(2호선, 5호선) 선형 개량 L=6.05km
- 사업비 : 14,757백만 원(국비 6,000, 군비 8,757)
- 사업내용 : 도로 L=6.05km, B=9.5~11.5m
 - 신설 L=1.0km, 위험구간 선형 개량 L=5.05km, 교량 2개소

□ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : 2018. 9.
- 지역개발사업 중대한 변경 승인 : 2019. 11.
- 편입토지 감정평가 및 보상협의 추진 : 2020. 1.~6.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량사업(총괄) 착공 : 2020. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 지역개발사업 추진 계획 수립 : 2016. 1.~9.
- 전라남도 지역개발 10개년 계획 수립 및 고시 : 2018. 1. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수(추진 중) : 2018. 10. 23.
- 지역개발사업 타당성평가 검증 완료(국토교통부) : 2018. 12.
- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 신청(전남도, 국토부) : 2019. 2.

- 지역개발사업 계획 변경(중대한 변경) 승인 고시(전남도, 국토부) : 2019. 11.
- 지역개발사업 관련 관계기관 사전협의(1차) : 2019. 12.~2020. 6.
- 지역개발사업 계획 주민설명회 개최(2회) : 2019. 12. / 2020. 2.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 분할측량 의뢰 : 2020. 7.
- 편입 토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2021. 2.~
- 대마산단~국도22호선 연결도로 설계VE검토 용역 준공 : 2021. 3. 9.
- 지역개발사업 개발계획 변경 승인 신청(군→전남도) : 2021. 6. 20.
- 지역개발사업 관련 관계기관 사전협의(2차) : 2021. 8.~
- 재해영향평가심의위원회 심의(전남도) : 2021. 8. 5.~8. 17.
- 지역개발사업 개발계획 변경 승인 신청(전남도→국토부) : 2021. 9. 13.
- 재해영향평가심의위원회 심의의견 조치계획서 제출 : 2021. 10. 7.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	14,757	0	14,757	700	250	3,318	2,750	7,739	0
국 비	6,000	0	6,000	0	250	1,318	750	3,682	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	8,757	0	8,757	700	0	2,000	2,000	4,057	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,619	0	1,619	255	253	1,079	32		
국 비	1,361	0	1,361	0	250	1,079	32		
도 비	0	0	0	0	0	0	0		
군 비	258	0	258	255	3	0	0		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 기본 및 실시계획 용역 추진과정에서 산업단지 물류수송 차량 운행에 지장이 없도록 농기계 통행로 확보 필요성이 대두되어, 노선변경 및 도로 확장 등 세부계획 수립에 따른 사업계획 변경으로 관계기관(전남도, 국토부) 협의 지연

<대 책>

- 지역개발사업계획 변경 협의 및 지역개발사업 지구지정을 위한 관계기관 사전협의를 조속히 마무리하여 연내 지역개발 조정위원회 심의를 통해 사업 구역 지정고시 완료 및 내년 초 사업 조기 착공하고자 함.

□ 향후 추진 계획

- 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인신청 관련 사전협의 : 2021. 10.
- 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인신청(전남도) : 2021. 11.
- 지역개발 조정위원회 심의 : 2021. 11월 말
- 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인 고시 : 2021. 12.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량 사업 착공 : 2022. 2.
- 대마산단~국도22호선 연결도로 선형개량 사업 준공 : 2024. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 40.0%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업): 설계 용역 추진 중

- 재정확보(3,321백만 원: 국 2,618, 군 703), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
구역지정 및 실시계획(50%)	%	계획	10	20	20			50	80% (40%)
		실적	5	10	15	10		40	
지역개발사업 추진(50%)	%	계획			5	20	25	50	0% (0%)
		실적						0	

3-7

칠산노을 200리길 조성

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
				○				
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2022년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○		○		총사업비	22,367백만 원
최종목표	지역주민의 어메니티 삶의 질 향상 및 자긍심 고취로 지역경제 발전							
추진부서	건설과장 오귀동 도로팀장 이현순 주무관 배재훈(☎ 5489)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1.~2022. 12.
- 위 치 : 백수읍, 염산면 일원
- 사 업 비 : 22,367백만 원(군비)
- 사 업 량 : 도로개설·포장(15구간), 교량신설 3개소

□ 추진계획

- 교량, 도로개설 및 포장
 - 8개 구간 : 2018년 추진 및 완료
 - 7개 구간 : 2019~2022년 추진

□ 지금까지 추진 상황

- 염산 칠산노을 200리길 조성(6구간) 사업 완료 : 2017. 10.
- 백수 칠산노을 200리길 조성(답동~참조기연구센터, 2구간) 사업 착공: 2018. 5.
- 백수 칠산노을 200리길 조성(백암~지산, 5구간 일부) 사업 완료 : 2018. 8.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(봉남~옥실, 11구간) 사업 완료 : 2018. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(옥실구간, 15구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(8구간) 사업 완료 : 2019. 12.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(백암~답동 1구간) 사업 착공 : 2020. 3.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(12구간) 사업 완료 : 2020. 9.
- 염산 칠산노을 200리길 조성(9,13,14구간) 사업 완료 : 2020. 12.

※ 칠산노을 200리길 5구간의 잔여 구간은 초대형 풍력 운송로 구축 구간과
 겹쳐 전남테크노파크에서 추진 중임

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	22,367	1,320	21,047	4,620	5,100	4,190	4,547	2,590	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	16,330	1,320	15,010	4,750	4,994	3,001	2,265		
국비	708	0	708	0	310	398	0		
도비	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0		
군비	14,122	1,320	12,802	3,250	4,684	2,603	2,265		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 칠산노을 200리길 미포장 구간 및 노선 우회 구간 추진 : 2022. 1.~6.
- 염산 칠산노을 200길 조성(2구간) 준공 : 2022. 12.
- 염산 칠산노을 200길 조성(1구간) 준공 : 2023. 12.

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(공정률 78.6%)

○ 완료 후 계속 추진(건설사업): 공사 추진 중

- 재정보호(12,014백만 원: 국 500, 도 1,500, 군 10,104), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
공사 공정률	%	계획	26.5	22.8	18.8	20.3	11.6	100	78.6%
		실적	26.5	22.8	18.8	10.5		78.6	

16. 보건소

연번	관리번호	사업명	소관팀
1	2-7	여성 갱년기 상담실 운영	건강증진

2-7

여성 갱년기 상담실 운영

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성 & 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 1월 (주기적 반복사업)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	20백만 원
최종목표	상담 및 치료 안내로 갱년기를 적극적이고 당당하게 극복함으로써 건강하고 행복한 일상 생활을 영위하여 여성의 건강 증진							
추진부서	보건소장 홍성후 보건정책과장 신정민 건강증진팀장 장정안 주무관 신주화(☎ 5561)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 2,000명
- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업내용 : 기초검사(혈압, 혈당, 스트레스검사 등)→건강상담(우울증 스크리닝을 통한 척도 측정)
 - 건강 상담을 통한 자원 연계 및 구축
 - 보건소 관련 프로그램 참여 안내
 - 정신건강복지센터와 연계하여 심층 건강 상담
 - 관내 산부인과 등 의료기관 연계 전문상담 및 치료

□ 추진계획

- 관내 병의원 등 산부인과 전문의와 간담회 개최 : 2019. 2.
 - 우울증으로 인한 전문상담 및 치료방법 등

□ 지금까지 추진 상황

- 여성 갱년기 상담실 설치 : 2019. 1.

○ 관내 유관기관 간담회 개최 : 1회(영광종합병원, 영광기독병원, 서울여성의원, 정신건강복지센터)

○ 기초검사 및 건강상담(우울증 척도 측정)

- 2019년 : 505명

- 2020년 : 502명

- 2021년 : 483명

연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	20	0	20	0	5	5	5	5	계속
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	20	0	20	0	5	5	5	5	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	8	0	8	0	5	2.5	1.5		
국비	0	0	0	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0	0	0	0		
군비	8	0	8	0	5	2.5	1.5		
기타	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후 추진 계획

- 상담실 운영 : 연중
- 보건소 관련 프로그램 연계

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 74.5%)

- 완료 후 계속 추진
 - 최종 목표 달성(2019. 1.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
상담실 설치 및 운영	식	계획		1				1	100%
		실적		1				1	
검진건 수 (추가목표)	명	계획		500	500	500	500	2,000	74.5%
		실적		505	502	483		1,490	

17.

농업기술센터

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	4-12	드론교육장·체험장 설치	농 기 계

4-12

드론 교육장·체험장 설치

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (완료 후 추가 목표 추진, 주기적 반복사업)		정상추진 (2021년 목표 달성& 임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
			○					
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2019년 8월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
	○		○		○		총사업비	2,000백만 원
최종목표	드론 교육장·체험장 설치로 드론 기술 역량강화 및 안전사고 예방							
추진부서	농업기술센터소장 정우성 기술보급과장 정재욱 농기계팀장 박기정 주무관 정광수(☎ 5095)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~계속
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,000백만 원(국비 400, 도비 120, 군비 1,480)
- 사업내용
 - 교육장 신축 1동(농기계 교육훈련장 병행)
 - 운영 및 교육 장비 구입(교육용 드론 기 구입 11종, 26대)

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : 2018. 3.~6.
- 건축물 신축(1개동, 복층) : 2018. 7.~12.
- 운영인력 확충(2명 이상) : 2018. 12.
- 교육장 운영(드론 교육 및 자격증 취득 지원사업 추진) : 2019. 7.~

□ 지금까지 추진 상황

- 드론 교육장·체험장 설치

구분	교육장 설치	체험장 설치	드론구입	교관육성
사업량	1개소	1개소	11종, 26대	8명
완료시기	2018. 7.	2019. 8.	2020. 8.	2020. 6.

○ 드론 교육장·체험장 운영

(단위: 명)

구 분	합 계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
계	810	312	205	191	102		
드론교육 및 체험학습	566	240	105	157	64		
자격증 취득 교육	190	72	46	34	38		
방 제 실 습 교 육	54	0	54	0	0		

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,000	200	1,800	1,300	100	100	100	200	계속
국 비	400	0	400	400	0	0	0	0	
도 비	120	0	120	120	0	0	0	0	
군 비	1,480	200	1,280	780	100	100	100	200	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,671	200	1,471	1,300	42	87	42		
국 비	419	0	419	400	0	19	0		
도 비	126	0	126	120	0	6	0		
군 비	1,126	200	926	780	42	62	42		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

□ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 코로나19로 인한 드론 기초교육, 체험학습, 방제실습교육 추진 지연

□ 향후 추진 계획

- 드론 교육장·체험장 상시 운영
- 드론 이용 활성화 방안 및 교육 프로그램 개발
- 농업용 드론 기술 보급 및 인력 육성
- 드론 협회 관리 및 지원

□ 목표 달성도(공약 이행률) : 100%(추가목표 81.0%)

- 완료 후 계속 추진(건립사업)

- 완공(2018. 12.)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (누계)
드론 교육장 ·체험장 설치	개소	계획	1 (교육장)	1 (체험장)				2	100%
		실적	1	1				2	
드론 교육장 · 체험장 이용자 수 (추가 목표)	명	계획	200	200	200	200	200	1,000	81.0%
		실적	312	205	191	102		810	

18.**상하수도사업소**

연번	관리번호	사 업 명	소 관 팀
1	1-10	상수도 수원지 확장·신설	상 수 도
2	1-11	노후 정수장·상하수도 관망 정비	상수도·하수도

1-10

상수도 수원지 확장·신설

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진	
					○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기	2023년 12월
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		총사업비
최종목표	식수전용 저수지 축조로 안정적인 상수도 원수 확보 (수원지 300천 톤 × 2개소)							
추진부서	상하수도사업소 정만철 상수도팀장 강심원 주무관 고광문(☎ 5522)							

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위치 : 백수읍 구수리, 염산면 오동리
- 사업량 : 수원지 신설 2개소(300천 톤×2개소)
- 사업비 : 40,000백만 원(국비 1,000, 도비 30,600, 군비 8,400)
- 사업내용
 - 수원지 제방축조, 취수탑 시설
 - 관로 연결 및 진출입로 확보 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9.~2020. 6.
- 공사 추진 : 2020. 10.~2023. 12.

□ 지금까지 추진 상황

- 식수전용 저수지 타당성 용역 완료 : 2018. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 12.
- 수도정비 기본계획 부분 변경 신청 : 2019. 5.
- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2019. 6.
- 주민설명회(4회) 개최 : 2019. 6.~8.

- 염산면 오동리 편입토지 감정평가 의뢰, 지반조사 완료(6공) : 2020. 3.
- 염산면 오동리 편입토지 등 협의보상 추진 : 2020. 5.~12.
 - 12필지, 17,664㎡, 224백만 원
- 염산면 오동리 편입토지 분할 측량 의뢰 : 2020. 8. 31.
- 백수 대신리 주민설명회 개최(7차) : 2019. 6. 5.~2021. 1. 20.
 - 일방적인 반대로 인해 협의 불가
- 백수 구수리 주민설명회 개최 : 2021. 3. 10.
- 지반조사 굴착행위 관련 산지전용 협의 신청 : 2021. 5. 18.
- 기본 및 실시설계 설계VE 용역 준공 : 2021. 9. 24.
- 설계안전성 검토 용역 준공 : 2021. 9. 24.

□ 연도별 투자계획 및 집행 실적

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	40,000	40	10,325	40	1,429	2,857	5,714	285	29,635
국 비	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
도 비	30,600	0	7,125	0	129	2,257	4,514	225	23,475
군 비	8,400	40	2,200	40	300	600	1,200	60	6,160
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재 원	합 계	기투자	임기내					임기후	
			소 계	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,643	40	1,603	40	980	390	193		
국 비	686	0	686	0	686	0	0		
도 비	589	0	589	0	88	308	193		
군 비	368	40	328	40	206	82	0		
기 타	0	0	0	0	0	0	0		

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 기본설계(계획 취수량 및 위치검토, 지표설정, 단면계획 등) 완료 : 2021. 11.
- 공사 발주 : 2021. 12.
- 공사 준공 : 2023. 12.

목표 달성도(공약 이행률) : 75.0%(임기내)

○ 2021까지 목표 달성 여부(2018~2021년 누계) : 여

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후	임기내	
									합계	달성도 (누계)
공정률	%	계획	10	10	5	5	10	60	40	75%
		실적	10	10	5	5			30	

1-11

노후 정수장·상하수도 관망 정비

추진상황	완료종결		완료 후 계속추진 (건설사업: 재정확보&사업 개시)		정상추진 (2021년 목표 달성&임기 내 이행완료 예상 사업)		일부추진
				○			
사업구분	사업기간		신규여부		사업성격		공약완료시기 2023년 12월 (완료 후 계속추진)
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	
		○	○		○		총사업비 108,680백만 원
최종목표	노후 정수장 및 상하수도관 정비를 통해 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리로 쾌적한 정주여건 개선						
추진부서	상하수도사업소 정만철		상수도팀장 강심원 하수도팀장 강무성		주무관 고광문, 추환호(☎ 5522) 주무관 류영진(☎ 5287)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~2023. 12.
- 위 치 : 영광군 관내 일원
- 사업량 : 3건(영광 제2정수장 시설개량 외 2건)
- 사업비 : 108,680백만 원(국비 60,025, 군비 48,655)
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 21,000백만 원(국비 10,500, 군비 10,500)
 - 지방상수도 현대화사업 : 44,908백만 원(국비 23,748, 군비 21,160)
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 42,772백만 원(국비 25,777, 군비 16,995)
- 사업내용
 - 영광 제2정수장 시설개량 : 시설개량 1개소
 - 지방상수도 현대화사업 : 관망정비 71.8km, 블록·유지관리시스템 구축 1식
 - 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로 33.2km, 배수설비 3,329가구

□ 추진계획

- 영광 제2정수장 시설개량 : 2020. 1.~2023. 12.
- 지방상수도 현대화사업 : 2017. 1.~2023. 7.
- 영광읍 하수관로 정비사업 : 2018. 6.~2021. 12.

□ **지금까지 추진 상황**

○ 영광 제2정수장 시설개량

- 기본설계(용수 수급방안 및 지표설정, 정수장 배치계획 등) 완료 : 2019. 5.
- 노후 정수장 개량사업 공모 선정 : 2020. 4.(균특 예산 확보)
- 설계경제성(VE) 및 안정성 검토용역 준공 : 2020. 6.
- 영광 군관리계획(수도공급설비) 결정(변경) 용역 시행 : 2020. 8. 2.
- 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2020. 8. 25.
- 보상계획 공고 : 2021. 6. 1.
- 영광 제2정수장 개량사업 공사 계약 및 착공 : 2021. 8. 12.
- 통합 건설사업 관리 용역 계약 및 착수 : 2021. 8. 18.
- 일반수도사업 인가(전남도) : 2021. 8. 26.
- 폐기물 처리용역 총괄 및 1차분 계약 의뢰 : 2021. 9. 30.

○ 지방상수도 현대화사업 : 노후관 교체 31.9km, 누수탐사 1,260km 누수복구 423건, 소규모유량계설 설치 12개소

- 블록구축 공사 준공 : 2019. 9. 24.
- 관망정비 공사 1차분 준공 : 2020. 4. 27.
- 누수탐사 용역 1차분 준공 및 2차분 착수 : 2021. 2. 18.
- 관망정비공사 2차분 및 유지관리시스템 3차분 준공 : 2021. 8.

○ 영광읍 하수관로 정비사업 : 관로매설 24.29km, 배수설비 2,732개소

- 공사 착공 : 2018. 6.
- 공사(1차분) 준공 : 2019. 9.
- 공사(2차분) 준공 : 2020. 4.
- 공사(3차분) 준공 : 2021. 4.
- 공사(4차분) 착공 : 2021. 4.

□ **연도별 투자계획 및 집행 실적**

<투자계획>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
계	108,680	8,132	97,132	13,211	18,632	21,083	35,453	8,753	3,416
국비	60,025	4,881	53,436	7,927	9,579	11,384	20,169	4,377	1,708
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	48,655	3,251	43,696	5,284	9,053	9,699	15,284	4,376	1,708
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<집행 실적>

(단위: 백만 원)

재원	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	74,762	8,132	66,630	13,511	18,331	23,788	11,000	
국비	45,545	4,881	40,664	7,927	9,579	18,157	5,001	
도비	0	0	0	0	0	0	0	
군비	29,217	3,251	25,966	5,584	8,752	5,631	5,999	
기타	0	0	0	0	0	0	0	

추진상 문제점 및 대책 : 해당 없음

향후 추진 계획

- 영광 제2정수장 시설개량 공사 준공 : 2023. 12.
- 지방상수도 현대화사업 준공 : 2023. 7.
- 영광읍 하수관로 정비사업 준공 : 2022. 12.

목표 달성도(공약 이행률) : 100%(진도율 71.2%)

- 완료 후 계속 추진(건설사업): 공사 추진 중
 - 재정확보(79,025백만 원: 국 48,230, 군 30,795), 사업 개시(2018년)

지표명	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	합계	달성도 (가중치 환산)
영광 제2정수장 시설개량(20%)	%	계획	5	10	10	25	30	80	43.7% (8.7%)
		실적	5	10	5	15		35	
지방상수도 현대화사업(40%)	%	계획	10	30	20	10	10	80	81.2% (32.5%)
		실적	10	30	20	5		65	
영광읍 하수관로 정비사업(40%)	%	계획	10	30	30	30		100	75% (30%)
		실적	10	30	30	5		75	