

정책연구용역 진행상황 점검결과서

용역개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명 : 2023 치유농업 프로그램 개발 및 시범운영 ○ 주요 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지역자원을 활용한 치유농업 프로그램 개발 - 치유농업 프로그램 시범운영 및 효과 측정 									
용역계약	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약방법 : <input type="checkbox"/> 입찰 <input checked="" type="checkbox"/> 수의계약 ○ 계약금액 : 18,390,000 천원 ○ 계약(용역)기간 : 2023. 07. 01. ~ 11. 20. ○ 수탁자 : 영광국제마음훈련원 									
점검일 및 점검자	점검일자	점검자	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">확 인 자</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">떡산업육성팀장</td> <td style="text-align: center;">과제담당관</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">오선자</td> <td style="text-align: center;">고윤자</td> </tr> </table>	확 인 자		떡산업육성팀장	과제담당관	오선자	고윤자	비 고
확 인 자										
떡산업육성팀장	과제담당관									
오선자	고윤자									
점검결과	2023.11.6.	박남호	오선자	고윤자						
조치한 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 목적과의 부합성 <ul style="list-style-type: none"> - 용역 목적에 부합되게 추진되고 있음 ○ 일정 계획에 따른 진도 및 과업 달성 가능성 <ul style="list-style-type: none"> - 일정 계획대로 진도 및 과업 달성 가능 ○ 과업 지시 내용에 대한 충실성 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 ○ 용역 진행상 특이 사항 및 문제점과 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 									
조치한 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 프로그램 개발 및 시범운영이 계획 일정에 따라 추진되고 있음. 									