

□ 공약 변경 절차

- 공약 사업부서 자체검토 → 준수결재 → 공약 총괄부서 검토 및 공약이행 주민평가단 보고 → 공약이행주민평가단 승인(과반수 동의로 가결)
 - 2020년 공약사업 변경 승인(2차): 2021. 2. 10./서면/42명 중 25명 동의

□ 2020년도 변경 내역: 8개 사업

연번	관리 번호	사업명	변경 내용	변경 사유
1	1-4	묘량 농공단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량: 214,075㎡→213,775㎡ · 연도별 추진 목표: 연도별 사업진도율 조정 	<ul style="list-style-type: none"> · 관계기관 및 심의위원회 심의에 따라 사업 규모 변경 · 행정 절차 이행 지연에 따른 연도별 공정을 변경
2	1-6	영광읍·백수읍·염산면사무소 신축	<ul style="list-style-type: none"> · 공정기간: 2020. 1~2021. 12.→ 영광읍 2018. 5~2019. 6./백수읍 2021. 6.~11/염산면 2021. 3~9. · 사업량: 염산면사무소 건물 1,660㎡→1,000㎡ · 사업비: 12,500백만 원→10,600백만 원 · 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정 	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 견적, 설계 등으로 사업량, 사업비가 구체화됨 · 사업부지 확정 지연으로 일정 변경
3	1-7	태청산 산림휴양 레포츠파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> · 투자계획: 연차별 투자액 조정 · 연도별 추진 목표: 연도별 집행액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> · 군특 사업비 반영 및 행정절차 이행 지연에 따른 연도별 투자액 변경
4	1-12	e-모빌리티 국제엑스포 개최	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 총 6회 개최, 70개국, 900여 개 사 참여→총 5회 개최, 70개국, 700여 개 사 참여 · 사업비: 22,300백만 원(국 6,500, 도 4,500, 군 7,400, 기타 3,900)→19,800백만 원(국 6,000, 도 4,000, 군 6,200, 기타 3,900) · 연도별 추진 목표: 2020년 목표치 삭제 	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나19로 2020년 엑스포 행사가 전면 취소되어 2020년도 사업비, 추진 목표 삭제
5	3-5	스포츠 마케팅 추진	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량: 연간 20회→2020년만 4회 · 사업비: 9,650백만 원(도 250, 군 9,400)→8,020백만 원(도 200, 군 7,820) · 연도별 추진 목표: 2020년 목표치 하향 	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나19에 따른 전국·도 단위 스포츠대회 취소로 2020년도 사업량, 사업비 변경
6	4-3	농·특산물 판매 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량: 300평 내외→800평 내외 · 투자계획: 연차별 투자액 조정 · 연도별 추진 목표: 연차별 사업진도율 조정 	<ul style="list-style-type: none"> · 사업부지 확정 지연으로 인한 연도별 진도율 변경
7	4-5	친환경 뚝방 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> · 사업비: 군 87, 자 63→군 75, 자 75 · 실적 지표명: 뚝방 설치 실적(계획 대비 실적)→(신청 대비 실적) 	<ul style="list-style-type: none"> · 보조사업 지원비율 변경(70%→50%)에 따라 사업비 변경 반영 · 맞지 않는 어구 변경
8	4-8	참조기·부세 양식사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량: 참조기 양식 1,000만 마→500만 마 · 사업비: 5,900백만원(국 1,200, 도 1,100, 군 3,600)→2,840백만 원(군 2,592, 자담 248) · 사업내용: 참조기 해상가두리 계약양식 추진→참조기 해상가두리 어업면허 신규 처분 추진 · 연도별 추진 목표: 사업량 변경 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · 해상가두리 어업면허 신규 처분에 따라 관내 자체 양식생산 가능 · 참조기 양식 희망업체 감소에 따른 사업량 하향 조정